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RESUMEN 
 
El plan de negocios a continuación, se realizó para determinar la  viabilidad del 
proyecto de vivienda “Cumbres de las Américas” cuyos promotores son la 
Constructora Andrade&Asociados y el Banco del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social. 
El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Quito, en el sector centro 
norte, en la Avenida América entre las Avenidas Naciones Unidas y Mañosca, 
en un lugar privilegiado por la cercanía a lugares de todo tipo de actividades 
que cotidianamente realiza una familia. 
En la actualidad, octubre 2012, el proyecto se encuentra en estado de 
planificación. Está implantado en un terreno de 3,750 m2, consta de cuatro 
torres y ciento veinte departamentos de dos y tres dormitorios, con dos 
subsuelos de parqueaderos y seis locales comerciales en planta baja con 
acceso desde la Avenida América. 
Con el fin de  determinar las fortalezas y los riesgos del país, se ha realizado 
un análisis a los indicadores macroeconómicos del Ecuador. 
Mediante un estudio de mercado se ha determinado el perfil del cliente 
potencial del proyecto, el análisis de la competencia directa nos ofrece el tipo 
de vivienda que se está comercializando y su éxito en ventas, se ha analizado 
el proyecto arquitectónico y su presupuesto dentro de las condiciones del 
mercado y se ha realizado un análisis financiero al proyecto para determinar su 
viabilidad o no y el grado de sensibilidad frente a diferentes variables; los 
resultados determinan que el proyecto es viable aunque con cierto grado de 
sensibilidad a las variables analizadas, por este motivo se realizó una 
optimización al proyecto aumentando las áreas de construcción y venta, 
mediante un nuevo análisis financiero se observa que los indicadores se 
ajustan a los requerimientos esperados por los promotores, con lo que se 
concluye que el proyecto es viable. 
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ABSTRACT 
 
The following business plan was executed to determine the viability of the 
housing project “Cumbres de las Américas”. The sponsors are the Construction 
Company Andrade&Asociados and the Bank of the Ecuadorian Institute of 
Social Security. 
The project is located in the city of Quito in the central northern area on Avenida 
América between Avenida Naciones Unida and Avenida Mañosca, in a 
privileged location because its proximity to places of all types of daily family 
activities. 
Currently, in October 2012, the project is in a planning stage. It is established 
on 3,750 m2 land, consists of four towers and 120 two- and three-bedroom  
apartments with two levels of underground parking and six commercial spaces 
on the ground floor with access from Avenida América. 
In order to determine the strengths and risks of the country an analysis of the 
macroeconomic indicators of Ecuador was done.  
The project’s potential customer profile has been determined through market 
research. The analysis of the direct competition presents the type of housing 
that is being commercialized and is a sales success.  We have analyzed the 
architectural project and its budget within the market conditions and have 
performed a financial analysis of the project to determine its viability and to 
establish the degree of sensitivity within different variables. The results 
demonstrate that the project is viable even though it has some degree of 
sensitivity to the variables analyzed.  For this reason an optimization of the 
project was performed increasing the areas of construction and sales.  Through 
a new financial analysis it shows that the indicators meet the expected 
requirements by the promoters, which conclude that the project is viable. 
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1. Resumen Ejecutivo 
1.1 Antecedentes 
 
La Constructora Andrade y Asociados se encuentra desarrollando el Proyecto 
Cumbres de las Américas, en una alianza estratégica, mediante un fideicomiso, 
con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS),  entidad que 
financiará el proyecto como socio del mismo. 
El terreno de  es de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(IESS), el cual se transferirá al fideicomiso para el inicio del proyecto. 
El proyecto Cumbres de las Américas se encuentra ubicado en el centro norte de 
la ciudad de Quito, en la Av. América entre las Avenidas Mañosca y Naciones 
Unidas. 
Se encuentra concebido arquitectónicamente en cuatro  torres de vivienda y dos 
subsuelos de estacionamientos, en 11.400 m2 de construcción. 
La oferta de Cumbres de las Américas, es de 61 departamentos de 2 dormitorios 
y 59 departamentos de 3 dormitorios, además de 6 locales comerciales. 
 
 
ILUSTRACION 1 Cumbres de las Américas  
Fuente:  Constructora Andrade & Asociados 
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1.2 Estudio Macroeconómico 
 
El Ecuador ha tenido un crecimiento sostenible después de la crisis de 1999 
donde desencadeno la dolarización en el año 2000, poco a poco se fue 
estabilizando la economía y la nueva moneda brindó una atmósfera de seguridad, 
que se ha visto sobre todo en el sector financiero. 
Los principales ingresos de la economía ecuatoriana siguen siendo el petróleo, 
con precios que bordean los cien dólares y las remesas de los inmigrantes, sin 
embargo con la crisis europea se nota una disminución progresiva de este 
contingente desde ese lado del mundo, las exportaciones de los productos no 
tradicionales se mantienen aún por debajo de los dos principales ingresos de 
divisas al país. 
Estos ingresos hacen que la economía se dinamice y crezca, y es aquí donde 
aparece la necesidad de la población para mejorar su situación actual,  
apareciendo un mercado potencial para vivienda nueva. 
La gran oferta de créditos hipotecarios que al momento se oferta en el país, tanto 
privado como público, es un motor que genera fuerza para el desarrollo 
inmobiliario. 
1.3 Estudio de Mercado 
 
El nivel Socioeconómico (NSE)  al que se enfocará el proyecto Cumbres de las 
Américas es el medio y medio alto, el cliente potencial tendrá ingresos familiares 
entre usd$1.800.00 y usd$2.400.00 mensuales. 
El proyecto Cumbres de las Américas se encuentra en un lugar que cumple con 
las cualidades que se enmarcan en las preferencias de las características 
demandadas por la población, como seguridad, plusvalía, cercanía a hospitales y 
centros de recreación. 
El estudio de la competencia nos indica que el precio promedio por m2 está en 
usd$1180, el precio inicial de venta proyectado del proyecto se situaba en 
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usd$960, se encuentra bajo en relación al sector, por lo que se planifica igualar al 
menos el precio promedio de la zona. (usd$1.180,00) 
Al momento existen 53 unidades disponibles de una oferta de 406 unidades en la 
zona analizada, con características similares de departamentos de 1,2 y 3 
dormitorios. 
El promedio de velocidad de ventas para la zona es de 2.5 unidades por mes y el 
promedio de absorción es de 4.58 % mensual.  
 
1.4  Componente arquitectónico 
 
El proyecto Cumbres de las Américas cumple con los requerimientos y normativas 
impuestas por las autoridades en el Distrito Metropolitano de Quito, en cuanto a 
edificaciones de altura, basado en el Informe de Regulación Metropolitana IRM. 
Las diferentes áreas planificadas se encuentran de acuerdo al mercado potencial 
del estudio de mercado. 
La ocupación del suelo se encuentra por debajo de los requerimientos máximos 
del IRM, privilegiando áreas amplias de recreación. 
En el modelo financiero se analizará la validez o no de esta consideración 
arquitectónica. 
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1.5 Costos del Proyecto 
 
Los costos del proyecto Cumbres de las Américas se encuentran estructurados de la 
siguiente manera: 
 
Se adoptó el valor del terreno en 1´850.000,00 cercano al valor obtenido por el 
método residual. 
 
 
COS PB COS TOTAL
PROYECTO 1.646,2 m2 11.461,0 m2
IRM 2.563,6 m2 20.508,9 m2
PROYECTO 44,95% 312,95%
IRM 70,00% 560,00%
1.646,2 m2
11.461,0 m2
2.563,6 m2
20.508,9 m2
0,0 m2
5.000,0 m2
10.000,0 m2
15.000,0 m2
20.000,0 m2
25.000,0 m2
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Ocupación del Edificio vs IRM
GRAFICO 1 Ocupación del Suelo del Proyecto 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
 
ITEM DETALLE VALOR PORCENTAJE
1 Terreno 1.850.000,00$             14,52%
2 Costos Directos 8.284.000,00$             65,00%
3 Costos Indirectos 2.610.000,00$             20,48%
Valor Proyecto 12.744.000,00$           100,00%
TABLA 1 Resumen de Costos del proyecto 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
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1.6 Estrategia Comercial 
 
El objetivo de la estrategia comercial  es poder concluir con la venta de los 120 
Departamentos que constituyen el proyecto Cumbres de las Américas, en un 
horizonte de 1 mes de preventa y 30 meses durante la ejecución del proyecto, y 
un margen de 2 meses mientras se terminan de tramitar las escrituras de los 
dueños de cada unidad. 
El proyecto se encuentra constituido por cuatro torres de departamentos que 
serán entregadas en dos etapas por lo cual se tendrá diferentes tiempos para el 
financiamiento de la entrada de cada departamento. 
 
1.7 Análisis Financiero 
 
El Proyecto es financieramente rentable ya que se obtiene un VAN positivo, con 
una tasa de descuento del 21%, tanto para el proyecto puro como para el 
proyecto apalancado. 
Se define la validez del proyecto únicamente con el indicador del VAN y no con la 
TIR por existir cambios de signo en el flujo mensual del proyecto. 
A pesar de que existe un proyecto Viable por el análisis del VAN, sin embargo es 
un proyecto muy sensible a las variaciones de costo e ingresos, se recomienda 
hacer una optimización al diseño original del proyecto arquitectónico para 
analizarlo con esas características. 
A continuación se presenta los resultados del proyecto 
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1.8 Optimización del Proyecto 
 
Se ha realizado un cambio a la ocupación del suelo aumentando el COS en planta 
baja de un 45% a un 50%. 
TASA DE DESCUENTO 21,00%
TASA MENSUAL 1,60%
VAN $ 376.688,53
INGRESOS 14.309.472,40$            
EGRESOS 12.743.431,08$            
UTILIDAD 1.566.041,32$              
MARGEN SOBRE INGRESOS 10,94%
RENTABILIDAD SOBRE LOS COSTOS 12,29%
INVERSION REQUERIDA 3.837.546,99                 
RENTABILIDAD DEL PROMOTOR 40,81%
RESULTADOS DEL PROYECTO PURO
TASA DE DESCUENTO 21%
TASA MENSUAL 1,60%
VAN $ 749.522,11
INGRESOS 14.309.472,40$            
EGRESOS 13.242.288,85$            
UTILIDAD 1.067.183,55$              
INVERSION REQUERIDA 3.837.546,99                 
PRESTAMO 2.550.000,00                 
APORTE PROMOTOR 1.287.546,99                 
MARGEN SOBRE INGRESOS 7,46%
RENTABILIDAD SOBRE LOS COSTOS 8,06%
RENTABILIDAD DEL PROMOTOR 82,89%
RESULTADOS DEL PROYECTO APALANCADO
TABLA 3 Resultados del Proyecto Apalancado  
Elaborado por: Santiago Martínez L 
TABLA 2 Resultados del Proyecto Puro  
Elaborado por: Santiago Martínez L 
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Lo que nos arroja los siguientes resultados: 
 
 
 
 
El proyecto original constaba de un área de 11.461 m2, el nuevo proyecto tiene 
15.000 m2.  
Con una ocupación del 50% en planta baja, el proyecto se implanta en 1.875 m2 
de superficie, dejando 1.875 m2 para áreas verdes y circulaciones. 
Con un VAN positivo el proyecto es viable y con el aumento en área vendible las 
sensibilidades bajan lo que vuelve atractivo al proyecto.  
Ocupación Área (m2) Ocupación Área (m2) Ocupación Área (m2)
COS PB 70% 2.625,00              45% 1687,5 50% 1875
COS Total 560% 21.000,00            313% 11461 400,0% 15.000,00      
IRM Proyecto Inicial Proyecto Optimizado
TABLA 4 Áreas de Construcción Optimizada  
Elaborado por: Santiago Martínez L 
TABLA 5 Resultados del Proyecto Puro 
 Elaborado por: Santiago Martínez L 
Proyecto Inicial Proyecto Optimizado
TASA DE DESCUENTO 21,00% 21,00%
TASA MENSUAL 1,60% 1,60%
VAN $ 376.688,53 $ 1.051.278,85
INGRESOS 14.309.472,40$              16.006.122,40$                
EGRESOS 12.743.431,08$              13.413.744,90$                
UTILIDAD 1.566.041,32$                 2.592.377,50$                  
MARGEN SOBRE INGRESOS 11% 16%
RENTABILIDAD SOBRE LOS COSTOS 12% 19%
INVERSION REQUERIDA 3.837.546,99$                 3.875.984,06$                  
RENTABILIDAD DEL PROMOTOR 40,81% 67%
RESULTADOS DEL PROYECTO PURO
CAPITULO 2.ANÁLISIS MACROECONÓMICO 
 
 
Ing. Santiago Martínez Larrea 9 
 
 
CUMBRES DE LAS AMÉRICAS 
Análisis Macroeconómico 
C
A
P
I
T
U
L
O
  
 
2 
CAPITULO 2.ANÁLISIS MACROECONÓMICO 
 
 
Ing. Santiago Martínez Larrea 10 
 
2.  Análisis Macroeconómico 
2.1 Antecedentes 
 
La Constructora Andrade y Asociados se encuentra desarrollando el Proyecto 
Cumbres de las Américas, en una alianza estratégica, mediante un fideicomiso, 
con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS),  entidad que 
financiará el proyecto como socio del mismo. 
2.2 Análisis del Entorno Macroeconómico 
 
El Ecuador ha tenido un crecimiento sostenible después de la crisis de 1999 
donde desencadeno la dolarización en el año  2000, poco a poco se fue 
estabilizando la economía y la nueva moneda brindó una atmosfera de seguridad, 
que se ha visto sobre todo en el sector financiero. 
Los principales ingresos de la economía ecuatoriana siguen siendo el petróleo, 
con precios que bordean los cien dólares y las remesas de los inmigrantes, sin 
embargo con la crisis europea se nota una disminución progresiva de este 
contingente desde ese lado del mundo, las exportaciones de los productos no 
tradicionales se mantienen aun por debajo de los dos principales ingresos de 
divisas al país. 
Estos ingresos hacen que la economía se dinamice y crezca, y es aquí donde 
aparece la necesidad de la población para mejorar su situación actual,  
apareciendo un mercado potencial para vivienda nueva. 
2.3 Producto Interno Bruto 
 
1“El Producto Interno Bruto es el Valor de la Producción, a precios de mercado, de 
los bienes finales de un país en un tiempo determinado” El valor del Producto 
Interno Bruto (PIB)  total del Ecuador, según datos del Banco Central se 
encuentra en alza desde algunos años lo que indica el crecimiento que la 
                                                          
1
 Franklin Maiguashca, Análisis Económico, MDI 2012 
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economía ecuatoriana ha mejorado con respecto a los años anteriores, con una 
previsión del Banco Central de terminar a fines de éste año en 28226 millones de 
dólares (2000).  
 
El PIB de la construcción tiene una tendencia al alza, (3055 millones de dólares 
2000) con una participación importante en el PIB total, siendo fuente de trabajo 
sobre todo a personal no calificado,  mientras este indicador se encuentre con 
esta tendencia, podemos decir que existen oportunidades en este sector.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GRAFICO 3 PIB Total vs PIB Construcción 
Fuente: Banco Central 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
 
GRAFICO 2 PIB Total  
Fuente: Banco Central 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012
previsión
PIB TOTAL 19.827,1 20.965,9 21.962,1 22.409,6 24.032,4 24.119,4 24.983,3 26.928,1 28226,56
P
IB
 
PIB TOTAL (millones 2000)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012
previsión
PIB TOTAL 19.827,11 20.965,93 21.962,13 22.409,65 24.032,49 24.119,46 24.983,32 26.928,19 28226,56
PIB CONSTRUCCION 1.673,00 1.795,97 1.863,59 1.865,55 2.123,90 2.238,03 2.386,95 2.887,70 3.055,18
1.673,00 
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2.4 Riesgo País 
 
El riesgo país se ha mantenido estable durante los primeros meses del 2012, con 
una tendencia casi plana, lo que favorece al entorno global del país, aunque en 
los últimos meses del año ha tenido una tendencia a bajar, éste factor al ser 
influenciado por factores internos es muy difícil de pronosticar su 
desenvolvimiento. 
Para el entorno de nuestro proyecto influye poco las alzas o bajas de valor del 
riesgo país, aunque siempre lo tendremos muy presente. 
GRAFICO 4 PIB de la Construcción 
Fuente: Banco Central 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012
previsión
PIB CONSTRUCCION 1.673,00 1.795,97 1.863,59 1.865,55 2.123,90 2.238,03 2.386,95 2.887,70 3.055,18
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2.5 Inflación 
En un histórico de la inflación se aprecia la baja en los índices de inflación desde 
la dolarización en el año 2000, por el año 2002 en la inflación llegó a niveles de un 
solo dígito permaneciendo casi constante hasta el día de hoy, se nota un 
incremento significativo en el último año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 5 Riesgo País 
 Fuente: Banco Central 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
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GRAFICO 6 Histórico de Inflación 
Fuente: Banco Central 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
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La inflación desde el año pasado se encuentra al alza desde 0.3 % en el mes de 
noviembre hasta alcanzar 0.90% en el mes de marzo de 2012, siguiendo con esta 
tendencia en los últimos 4 meses. 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 7 Inflación Mensual 
www.ecuadorencifras.com recuperado 04/10/2012 
Elaboración: Santiago Martínez L 
 
GRAFICO 8 Inflación Acumulada 
Fuente www.ecuadorencifras.com recuperado 4/10/2012 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
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2.6 Tasas de Interés 
 
Las tasas de interés se han mantenido estables tanto para la tasa activa por el 
rango del 8% y para la tasa pasiva con rangos de 4% , dentro de la oferta de 
créditos que existe en el mercado encontramos una variedad de opciones, desde 
el sector público embanderado por el BIESS y las entidades privadas como 
mutualistas, cooperativas y bancos privados, es importante la estabilidad que hay 
en cuanto a las tasas de interés, para dar confianza al cliente para endeudarse en 
préstamos a largo plazo para compra de vivienda. 
 
 
 
GRAFICO 9 Tasas de Interés Activa  
Fuente: Banco  Central 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
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GRAFICO 10  Tasa Activa vs Tasa Pasiva 
Fuente: Banco Central 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
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2.7 Volumen de Crédito  
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 11  Evolución de los Volúmenes de Crédito 
Fuente: Banco Central 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
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GRAFICO 12 Volumen de Crédito para Vivienda 
Fuente: Banco Central 
Elaborado por: Santiago Martínez 
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Se puede evidenciar que el volumen de crédito para el sector de la vivienda ha 
variado poco, en los últimos dos años con el ingreso del BIESS, la oferta de 
crédito aumentó significativamente, en el mes de septiembre ya alcanza los 
niveles más altos con 138 millones solo en éste mes. 
Es importante tomar en cuenta que la fortaleza del sector inmobiliario es el 
volumen de crédito que se está ofertando, con actores importantes tanto privados 
como estatales y políticas gubernamentales enfocadas al crecimiento del sector 
inmobiliario, en beneficio de sus clientes. 
 
 
 
El crédito es el factor que mueve el sector inmobiliario, para este año 2012 el 
BIESS ha inyectado a la economía inmobiliaria cerca de mil millones 
convirtiéndose en el principal actor del financiamiento de vivienda, con las 
políticas de seguridad social y las fuerte multas a patronos que no afilian al IESS 
a sus afiliados, se espera que el volumen de afiliados siga creciendo y 
contribuyendo tanto como aportantes así como beneficiarios de éste volumen de 
crédito para vivienda. 
2008 2009 2010 2011 2012
BIESS 114,4 766,4 933,7
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 749,3 536,6 671,5 656,9 596,0
TOTAL 749,3 536,6 785,9 1.423,3 1.529,8
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GRAFICO 13 Volumen de Crédito BIESS vs otras instituciones 
Fuente: Banco Central 
Elaborado por: Santiago Martínez 
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2.8 Remesas de Inmigrantes 
 
 
Las remesas de los inmigrantes se ha visto comprometida los últimos años, 
notándose una baja en estos ingresos, con la crisis europea.  No hay un 
panorama real y claro de lo que podría pasar con las remesas de los inmigrantes, 
sin embargo se pueden leer noticias alentadoras en el continente europeo de una 
pronta recuperación de la crisis española, principal plaza de egreso de remesas 
hacia nuestro país, se puede esperar algunos escenarios, como la recuperación 
paulatina de la crisis Europea que frenaría en algo el retorno de inmigrantes, no 
obstante también se podría esperar que sigan bajando las remesas enviadas, sea 
cual fuere el resultado de las crisis internacionales y sus desenlaces  siempre 
podrían aparecer nuevas oportunidades de negocios  tanto con los compatriotas 
que retornan al país, como también la llegada de extranjeros en busca de nuevas 
oportunidades de negocios, de todos estos se podría esperar inversiones nuevas 
y clientes potenciales para nuestro sector inmobiliario. 
 
 
 
GRAFICO 14 Remesas Recibidas 
Fuente: Banco Central 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
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GRAFICO 15 Remesas Recibidas en cada Primer Trimestre por años 
Fuente: Banco Central 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
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2.9 Desempleo 
 
Se puede observar que el desempleo en el Ecuador desde el año 2007, tiene una 
tendencia a disminuir, esta cifra es un indicativo de la generación de empleo que se viene 
evidenciando. 
Es notorio que una de las principales industrias que generan trabajo masivo a personas 
no calificadas o semi calificadas es el sector de la construcción, motivo demás importante 
para que el gobierno enfoque sus esfuerzos a mantener boyante la construcción en el 
país, en beneficio nuevamente de todos sus habitantes. 
  
GRAFICO 16 Desempleo 
 Fuente: Banco Central 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
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2.10 Conclusiones 
 
 El Ecuador se encuentra en un momento de crecimiento sostenido por los altos 
precios del petróleo y las remesas de los inmigrantes, la balanza comercial se 
encuentra positiva lo que genera ingresos al país, los indicadores 
macroeconómicos demuestran que existen posibilidades de inversión en nuestro 
país, lo que alienta a las inversiones y principalmente al sector de la construcción.  
 Los ingresos de las remesas vienen en un constante decrecimiento, debido a la 
crisis económica que afecta a los países donde se encuentran nuestros 
compatriotas, aunque por un lado se espera que esto se agudice, se abre otro 
escenario en donde encontramos a gente regresando con dinero desde el exterior 
quien podría ser una inyección fuerte a la economía y particularmente al sector 
inmobiliario. 
 Tanto el riesgo país como la inflación se han mantenido estables, lo que indica 
que hay cierta calma en las decisiones gubernamentales importantes para alentar 
a las inversiones. 
 El volumen del crédito hipotecario es importante en el crecimiento del sector 
inmobiliario y vemos que existe buena oferta tanto privada como pública, lo que 
genera un motor importantísimo para continuar con las inversiones en el sector. 
 Se realiza un análisis de las variables macroeconómicas y se observa que al 
momento estas variables provocan  efectos positivos al sector inmobiliario. 
VARIABLE ESTADO EFECTO
PIB TOTAL
INFLACION 
TASA DE INTERES
REMESAS DEL EXTERIOR
RIESGO PAIS
VOLUMEN DE CREDITO
DESEMPLEO
GRAFICO 17 Resumen variables macroeconómicas 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
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3. Estudio de Mercado 
3.1 Introducción 
 
Es importante contar con un estudio de mercado con el cual enmarcamos nuestro 
proyecto a la situación actual y específica del lugar, para obtener datos que nos 
proporcionen  ideas claras para emprender en proyectos que han sido diseñados 
para las necesidades y aspiraciones del cliente. 
3.2 Demanda del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 18 Condición Actual de la Vivienda 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
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El mercado potencial de vivienda comienza a generarse en el momento que 
definimos la cantidad de personas que no tienen vivienda propia, aunque existiría 
una cantidad de hogares que tienen casa propia y que podrían optar por cambiar 
por una nueva, ya sea por una variación en su núcleo familiar o por una mejora de 
vivienda,  observamos que la cantidad de personas que arriendan 51.2% es 
importante para tomar en cuenta, ya que con la gran oferta de crédito que al 
momento existe se convierten en clientes potenciales. 
 
Cumbres de las Américas se encuentra enfocado a un Nivel Socio económico 
(NSE) Medio Alto, podemos observar en el gráfico 19 que existe un mercado 
potencial de 26% de hogares que arriendan viviendas y que son el nicho de 
mercado principal para tener en cuenta. 
 
 
 
 
GRAFICO 19 Condición Actual de la Vivienda 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados  
Elaborado por: Santiago Martínez L 
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Del mercado potencial de NSE Medio y Medio Alto, más del 90% preferiría 
adquirir una vivienda nueva, aunque es una respuesta aspiracional, es importante 
tenerla en cuenta. 
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GRAFICO 20 Estado de la Vivienda para la Compra 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
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GRAFICO 21 Preferencias por tipo de vivienda 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
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GRAFICO 22  Preferencia del sector donde adquirir la vivienda 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
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2El 84% del mercado prefiere adquirir una casa y un 16% prefiere un 
departamento. 
Aunque hay un crecimiento sostenido de preferencia por vivir en los valles ( 35%), 
los sectores dentro de las ciudades mantienen la mayor preferencia con un 65%, 
y de éste mercado el 44.4% aspira vivir en el Norte de la ciudad, en el target 
apuntado para este proyecto, Medio Alto y Alto el 43% preferiría vivir en el norte 
de la ciudad. 
Dentro de la preferencia por adquirir entre casas (84%) y departamentos (16%), la 
tendencia por tener una vivienda dentro de la ciudad en  los NSE alto y medio alto 
tienen una buena predisposición para vivir en departamento, y de estos el sector 
Norte de la ciudad es el preferido con respecto al Sur y al Centro de la ciudad. 
Es importante mencionar que a pesar que el cliente aspira en mayor porcentaje 
por casas en la ciudad, la realidad actual revela que se encuentra un cambio en la 
ocupación del suelo tendiendo a proyectos de altura con departamentos. 
                                                          
2
 Estudio sobre la Demanda Inmobiliaria Ciudad: Quito,  Abril de 2012, Ernesto Gamboa&Asociados 
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Dentro de las características de la zona que el mercado busca encontramos que 
para los Niveles Socioeconómicos Medio Alto y Medio Típico, la seguridad del 
sector es un factor importante para sus decisiones, de ahí existen otros factores 
como la plusvalía del lugar, cercanía a centros hospitalarios y  de entretenimiento. 
Cumbres de las Américas se encuentra en un lugar privilegiado de la ciudad 
ofrece un alto crecimiento de la plusvalía, se encuentra cerca de complejos 
importantes de salud, colegios, universidades y centros de entretenimiento así 
como un sistema de transporte integrado que circula por la Av. América, con un 
sistema de seguridad para el edificio, todas estas cualidades que se enmarcan en 
las preferencias y características demandadas por la población. 
GRAFICO 23 Características Demandadas  
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
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El número de dormitorios promedio que es demandada es de  3 dormitorios con el 57%, 
sin embargo se observa un porcentaje significativo para los departamentos de dos 
dormitorios con un 11% de preferencia.  
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GRAFICO 24 Demanda de Dormitorios por NSE 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
Elaborado por: Santiago Martínez L  
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GRAFICO 25 Demanda de Número de Dormitorios  
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
 
GRAFICO 26 Preferencia de Estacionamientos 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
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GRAFICO 27 Búsqueda de Vivienda  
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
 
GRAFICO 28 D.P.C. POR RANGO DE PRECIOS  
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
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Con respecto del precio, se puede observar que existe dentro de la Demanda 
Potencial Calificada (D.P.C.) un significativo número de hogares que optarían a 
comprar su vivienda en rangos entre 70.000 a 100.000 dólares  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los gráficos anteriores, se identifica que la mayor cantidad de hogares de la 
DPC estaría en capacidad de pagar una cuota de entrada entre 17.000 y 35000 
dólares, la entrada promedio para Cumbres de las Américas es de 30.000 
dólares, por lo que estaríamos en el margen más significativo de la demanda.  
3.3 Perfil del Cliente   
El perfil del cliente se encuentra en el nivel socio económico medio alto, con 
ingresos familiares entre usd 1.800 y usd 2.500 mensuales, que es lo necesario 
para cubrir un préstamo hipotecario a 15 años tomando en cuenta que el nivel de 
endeudamiento no tiene que sobrepasar el 40 % de sus ingresos, con una 
entrada de al menos el 20%. 
 
 
  
GRAFICO 29 D.P.C. Cuota Inicial 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
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3.4 Competencia  
La zona donde convergen las avenidas  América y Naciones Unidas es un lugar 
potencial para edificar proyectos nuevos por su rápido acceso por vías 
principales, servicios básicos, centros de estudio, instituciones financieras, es por 
estas razones que los constructores han comenzado a desarrollar rápidamente 
proyectos que cada vez son más representativos. En el sector no se ve un 
agresivo proceso constructivo, gracias a la buena localización y los servicios que 
posee la convertirán en una importante zona residencial. 
 Existen varios proyectos los cuales sirven de referencia para establecer la oferta 
en el sector. 
 
ILUSTRACION 2 Ubicación de la Competencia 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
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3.5 Cuadro de la competencia 
 
El estudio que se realizó para encontrar la competencia se basó en una 
determinación por observación, de proyectos de características similares y en el 
entorno cercano a nuestro proyecto, Luego de la muestra se pudo identificar cinco 
proyectos que cumplen con características similares y que se pueden considerar 
competencia directa. 
CODIGO NOMBRE 
PROYECTO 
DORMIT. BAÑOS AREA 
PROMEDIO 
PRECIO/M2 NUMERO 
TOTAL  DE 
UNIDADES 
 
Americas Parc 1 1 1/2 50,00 1.403,64 54 
 Americas Parc Loft 1 1/2 89,00 1.177,17  
1 Americas Parc 2 2 1/2 70,00 1.367,41  
 Americas Parc 3 2 1/2 87,00 1.346,15  
        
Conjunto San 
Martín 
1 1 40,90 1.405,87  
2 Conjunto San 
Martín 
2 1 1/2 65,53 1.365,79 138 
 Conjunto San 
Martín 
3 2 1/2 97,00 1.243,66  
        
Edificio Bruselas 1 1 1/2 48,00 1.214,10 22 
3 Edificio Bruselas 2 1 1/2 68,00 1.149,79  
 Edificio Bruselas 3 2 1/2 80,00 1.143,36  
        
Conjunto 
Habitacional 
Doral 
2 2     61,00 1.180,33 160 
4 Conjunto 
Habitacional 
Doral  
3 2     65,87 1.231,21  
       
        
Porthos 1 1 1/2 51,58 1.277,14  
 Porthos loft 1 1/2 70,69 1.349,17 36 
5 Porthos 2 2 1/2 78,00 1.243,50  
 Porthos 3  110,00 1.293,49  
TABLA 6 Oferta de la Competencia  
Elaborado por: Santiago Martínez L 
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3.6  Proyectos y Promotores  
 
Existe gran variedad de promotores y constructores que desarrollan proyectos en 
la zona, sin embargo en el entorno cercano se evidencia que hay poco desarrollo 
hasta el momento, proyectos como Americas Park de Uribe & Shwarzkopf  y San 
Martín son proyectos que se encuentran cerca de la ubicación de nuestro 
proyecto y de tamaño considerablemente parecido, algo más lejos se encuentran 
otros proyectos que si bien no están en el área cercana son posibles 
competidores por ser otra opción para los potenciales clientes que buscan 
departamentos en esta zona y que también están desarrollados por constructores 
de mediana y larga trayectoria en el sector de la construcción.  
 
 
 
 
 
 
El precio por metro cuadrado de vivienda terminada ofertada en el sector varía 
según vemos en el gráfico 24, desde usd$1053 hasta usd$1282, este precio 
referencial corresponde al precio promedio de un departamento en un piso medio, 
no está incluido el valor del parqueadero cubierto que en la zona está fluctuando 
entre usd$6500 hasta usd$8000 por cada unidad. 
Al analizar el proyecto Cumbres de las Américas, se puede ver que se encuentra 
por debajo del precio promedio de usd$1180,00, por lo que nos queda un margen 
significativo. Este valor deja la posibilidad de  elevar el precio y recuperar un 
margen económico importante que al momento estamos dejando de ganar. Cabe 
recalcar que se deben analizar otras variables como los servicios que ofrece cada 
proyecto y la calidad de la distribución espacial, para poder hacer un comparativo 
TABLA 7 Promotores 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
 
Cod. Proyecto Promotor
1 Americas Park Uribe&Shwarzkopf
2 San  Martín Prinansa / DP Arquitectos
3 Bruselas Ortuño Andrade
4 Doral Constructora Doralco
5 Porthos Corbal
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y afirmar la subida del precio por metro cuadrado del proyecto, al menos hasta 
alcanzar el precio promedio que la competencia al momento está ofertando. 
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GRAFICO 30 Precios de Venta Promedio  
Elaborado por: Santiago Martínez L 
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3.7 Estudio de la competencia 
 
 
TABLA 8 Ficha América Park 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
 
Constructor
Ubicación
Teléfono de Contactos 2237-769
Precio por m2.
Precio por estacionamiento
Precio de Bodega
Suite de  1 dormitorio 12 Disponibilidad 0
Núm. Baños 1 1/2 Área promedio m2 50 m2.
Sala de estar NO Precio por m2. USD $ 1,403.64
PRODUCTOS DISPONIBLES
Loft  de  1 dormitorio 12 Disponibilidad 0
Núm. Baños 1 1/2 Área promedio m2 89 m2.
Sala de estar NO Precio por m2. USD $ 1,177.17 PORCENTAJE DISPONIBLES
Dep. 2 dormitorios 14 Disponibilidad 0
Núm. Baños 2 1/2 Área promedio m2 70 m2.
Sala de estar NO Precio por m2. USD $ 1,377.41
Dep. 3 dormitorios 16 Disponibilidad 0
Núm. Baños 2 1/2 Área promedio m2 87 m2.
Sala de estar NO Precio por m2. USD $ 1,346.15
15%
54
TOTAL DE PRODUCTOS
SERVICIOS OFERTADOS
8
54
22 meses
Velocidad de venta
4,90%2,7
Absorción en unidades
Junio 2013
Fecha de inicio de obra Tiempo de venta del proyecto
Agosto 2011
Ventas Totales
fecha de término de obra
Agua caliente y gas centralizado, SPA, BBQ, Piscina,Gimnasio, Turco, Áreas Verdes y comunales. 
VENTAS
MIX DE PRODUCTOS
USD $ 2,625,00
ANALISIS DEL PROYECTO AMERICA PARK
Uribe & Scharkopf
Av América y NNUU
USD $ 1,200.00
USD $ 8,700.00
CODIGO 1
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TABLA 9 Ficha Conjunto San Martín 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
 
Constructor
Ubicación
Teléfono de Contactos 2268-263 2268-264
Precio por m2.
Precio por estacionamiento
Precio de Bodega
Suite de  1 dormitorio 15 Disponibilidad 0
Núm. Baños 1 Área promedio m2 40.9 m2.
Sala de estar NO Precio por m2. USD $ 1,405.87
PRODUCTOS DISPONIBLES
Dep. 2 dormitorios 15 Disponibilidad 1
Núm. Baños 1 1/2 Área promedio m2 65.53 m2.
Sala de estar NO Precio por m2. USD $ 1,365.79 PORCENTAJE DISPONIBLES
Dep. 3 dormitorios 108 Disponibilidad 22
Núm. Baños 2 1/2 Área promedio m2 97 m2.
Sala de estar NO Precio por m2. USD $ 1,243.66
Ventas Totales Absorción en unidades Velocidad de venta
115 3,4 2,50%
Fecha de inicio de obra fecha de término de obra Tiempo de venta del proyecto
julio 2011 abril 2013 21 meses
VENTAS
USD $ 7,000,00
USD $ 2,000,00
MIX DE PRODUCTOS
TOTAL DE PRODUCTOS
138
17%
23
SERVICIOS OFERTADOS
BBQ, Piscina,Gimnasio, Hidromasaje, Turco, Áreas Verdes y comunales, Juegos Infantiles.
USD $ 1,226,00
ANALISIS DEL PROYECTO CONJUNTO HABITACIONAL SAN MARTÍN
CODIGO 2
DP Arquitectos
Hernandez de Girón y Pedregal
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TABLA 10 Ficha Bruselas  
Elaborado por: Santiago Martínez L 
 
Constructor
Ubicación
Teléfono de Contactos
Precio por m2.
Precio por estacionamiento
Precio de Bodega
Suite de  1 dormitorio 22 Disponibilidad 12
Núm. Baños 1 1/2 Área promedio m2 48 m2.
Sala de estar NO Precio por m2. USD $ 1,214.10
PRODUCTOS DISPONIBLES
Dep. 2 dormitorios Disponibilidad
Núm. Baños 1 1/2 Área promedio m2 68 m2.
Sala de estar NO Precio por m2. USD $ 1,165.76 PORCENTAJE DISPONIBLES
Dep. 3 dormitorios Disponibilidad
Núm. Baños 2 1/2 Área promedio m2 80 m2.
Sala de estar NO Precio por m2. USD $ 1,165.21
Ventas Totales Absorción en unidades Velocidad de venta
18 1,4 6,20%
Fecha de inicio de obra fecha de término de obra Tiempo de venta del proyecto
Agosto 2011 enero 2012 16 meses
VENTAS
USD $ 7,000.00
USD $ 1,400.00
MIX DE PRODUCTOS
TOTAL DE PRODUCTOS
22
18%
SERVICIOS OFERTADOS
BBQ, Gimnasio, Áreas Verdes y comunales, Juegos Infantiles. 
USD $ 1,120.00
4
ANALISIS DEL PROYECTO BRUSELAS
CODIGO 3
Ortuño Andrade
Ulloa y Av. República
2557 552
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TABLA 11 Ficha Doral 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
 
Constructor
Teléfono de Contactos
Precio por m2.
Precio por estacionamiento
Precio de Bodega
Dep. 2 dormitorios 72 Disponibilidad 20
Núm. Baños 2 Área promedio m2 68 m2.
Sala de estar NO Precio por m2. USD $ 1,180.33
PRODUCTOS DISPONIBLES
Dep. 3 dormitorios 84 Disponibilidad 10
Núm. Baños 2 Área promedio m2 67,87 m2.
Sala de estar NO Precio por m2. USD $ 1,231.21 PORCENTAJE DISPONIBLES
ANALISIS DEL PROYECTO DORAL
CODIGO 4
Constructora DORALCO
USD $ 1,205.77
Av. 10 de Agosto entre Mariana de Jesús y 
Rumipamba
Ubicación
USD $ 
MIX DE PRODUCTOS
TOTAL DE PRODUCTOS
156
18
USD $ 
Febrero 2009 mayo 2012 40 meses
12%
SERVICIOS OFERTADOS
2 Ascensores por cada Torre, Áreas Verdes y comunales, Juegos Infantiles. 
VENTAS
Fecha de inicio de obra fecha de término de obra Tiempo de venta del proyecto
Ventas Totales Absorción en unidades Velocidad de venta
138 3,1 2,00%
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TABLA 12 Ficha Porthos 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
 
Constructor
Ubicación
Teléfono de Contactos 2451 122 / 2451 125
Precio por m2.
Precio por estacionamiento USD $ 7,000.00
Precio de Bodega USD $ 2,000.00
Suite de  1 dormitorio 35 Disponibilidad 17
Núm. Baños 1 1/2 Área promedio m2 51,58 m2.
Sala de estar NO Precio por m2. USD $ 1,257.14
PRODUCTOS DISPONIBLES
Loft  de  1 dormitorio Disponibilidad 0
Núm. Baños 1 1/2 Área promedio m2 70,69 m2.
Sala de estar NO Precio por m2. USD $ 1,349.17 PORCENTAJE DISPONIBLES
Dep. 2 dormitorios Disponibilidad
Núm. Baños 2 1/2 Área promedio m2 78 m2.
Sala de estar NO Precio por m2. USD $ 1,243.50
Dep. 3 dormitorios Disponibilidad
Núm. Baños 2 1/2 Área promedio m2 100 m2.
Sala de estar NO Precio por m2. USD $ 1,293,49
USD $ 1,180.00
ANALISIS DEL PROYECTO PORTHOS
CODIGO 5
Corbal
Italia, entre Mariana de Jesús y Alemania
VENTAS
 
TOTAL DE PRODUCTOS
54
13%
7
SERVICIOS OFERTADOS
Agua caliente y gas centralizado.
Fecha de inicio de obra fecha de término de obra Tiempo de venta del proyecto
Diciembre 2011 Abril 2014 28 meses
Ventas Totales Absorción en unidades Velocidad de venta
54 2,2 6,10%
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Constructor
Ubicación
Precio por m2.
Precio por estacionamiento
Precio de Bodega
Dep. 2 dormitorios
Núm. Baños 1 Área promedio m2  m2. 77
Sala de estar NO Precio por m2. USD $ 1,180,00
PRODUCTOS DISPONIBLES
Dep. 3 dormitorios
Núm. Baños 2 Área promedio m2  m2. 101
Sala de estar NO Precio por m2. USD $ 1,180,00 PORCENTAJE DISPONIBLES
Ventas Totales Absorción en unidades Velocidad de venta
0
En Proyecto
SERVICIOS OFERTADOS
Gas Centralizado, Amplias Áreas verdes, Jjuegos Infantiles
VENTAS
Fecha de inicio de obra fecha de término de obra Tiempo de venta del proyecto
TOTAL DE PRODUCTOS
USD $ 6,500,00
USD $ 2,850,00
MIX DE PRODUCTOS
USD $ 1,180,00
ANALISIS DEL PROYECTO CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
CODIGO 6
Constructora Andrade y Aso
Av. América y Naciones Unidas
TABLA 13 Ficha Cumbres de las Américas 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
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3.8 Mix de Productos  
 
En la competencia analizada podemos ver que se encuentra una variedad en 
cuanto al mix de productos ofertados, como suits, lofts y departamentos de dos y 
tres dormitorios, se puede observar que existe una oferta en suits y lofts que 
nuestro proyecto no incluye en su oferta, sin embargo presenta un buen mix  
 
 
TABLA 14 Mix de Productos 
Elaborado por: Santiago Martínez L  
 
 
 
 
 
 
Código Proyecto Num de Viviendas Suits Lofts 2 Dormitorios 3 dormitorios
1 Americas Park 52 12 12 14 14
2 San  Martín 138 15 - 15 108
3 Bruselas 22 5 - 5 12
4 Doral 156 - - 72 84
5 Porthos 28 5 5 8 10
6 Cumbre de las Américas 120 - - 61 59
Americas Park San  Martín Bruselas Doral Porthos
Cumbre de las
Américas
Suits 12 15 5 0 5 0
Lofts 12 0 0 0 5 0
2 Dormitorios 14 15 5 72 8 61
3 dormitorios 14 108 12 84 10 59
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GRAFICO 31 Mix de Productos de la Competencia 
Elaborado por: Santiago Martínez L  
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3.9 Áreas de los Productos  
 
Dentro del análisis de las áreas que maneja la competencia por tipo de 
departamento, nos encontramos entre un 5% y un 10% sobre los promedios para 
los departamentos de tres y dos dormitorios. 
Podemos observar que para el departamento de dos dormitorios el área de 80.98 
m2 es visiblemente más alta comparada con los departamentos de cuatro de los 
cinco proyectos de la competencia, que se encuentran alrededor de los 65 m2. 
Para el caso del departamento de tres dormitorios,  nos encontramos que las 
áreas no son tan similares y varían desde los 65 m2 hasta 110 m2, nuestro 
proyecto tiene un promedio de 100 m2 para este tipo. 
 
Americas
Park
San  Martín Bruselas Doral Porthos
Cumbre de
las Américas
Promedio
Suits 54,17 40,9 48 0 52 0 48,77
Lofts 89,4 0 0 0 71 0 80,2
2 Dormitorios 68,55 65,53 68 63 78 80,98 70,68
3 dormitorios 86,6 99 80 66 110 100,32 95,18
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GRAFICO 32 Mix de Áreas del Producto de la Competencia 
Elaborado por: Santiago Martínez L  
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3.10 Disponibilidad de Unidades 
 
Podemos ver que de los proyectos que se encuentran dentro del entorno de 
nuestro proyecto existe una buena absorción de las unidades, además podemos 
decir que de todo su stock ya se encuentra vendido un gran número de unidades, 
lo que hace que tengamos menor número de unidades con las que debemos 
competir. 
 
TABLA 15 Disponibilidad de unidades de la competencia 
Elaborado por: Santiago Martínez L  
 
 
GRAFICO 33  Velocidad de Ventas de unidades de la Competencia (oct 2012) 
Elaborado por: Santiago Martínez L  
 
 
 
 
 
Americas
Park
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Martín
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Total Unidades 54 138 22 156 36
Unidades Disponibles 15 9 4 18 7
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Proyecto Total Unidades
Unidades 
Disponibles
Inicio de 
Ventas
Mes Actual Absorción
Velocidad de 
Ventas
Americas Park 54 8 may-11 oct-12 2,7 4,9%
San  Martín 138 9 sep-09 oct-12 3,4 2,5%
Bruselas 22 4 sep-11 oct-12 1,4 6,2%
Doral 156 18 feb-09 oct-12 3,1 2,0%
Porthos 36 7 sep-11 oct-12 2,2 6,1%
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Podemos ver que las ventas de los proyectos más grandes, San Martín y Doral, 
se encuentran vendidos sobre el 80%, por lo que se puede entender que pronto 
saldrán del mercado dejando una demanda sin atender. 
El promedio de velocidad de ventas para la zona es de 2.5 unidades por mes y el 
promedio de absorción es de 4.58 % mensual. 
Para Cumbres de las Américas adoptaremos para la primera etapa de entrega del 
proyecto una velocidad de ventas de 5.5 % o 3,3 unidades mensuales, y para la 
segunda etapa de ventas una velocidad de 3,2% o 2 unidades por mes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 34 Velocidad de Ventas de la Competencia (oct 2012) 
Elaborado por: Santiago Martínez L  
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3.11 Conclusiones  
 El nivel Socioeconómico (NSE)  al que se enfocará el proyecto Cumbres de 
las Américas es el medio y medio alto. 
 El ingreso familiar de nuestro cliente potencial estará entre usd 1800.00 y 
usd 2500.00 mensuales. 
 El 25.6 % de las personas que arriendan una vivienda  pertenecen al NSE 
Medio Alto, de éstos el 90% desearía adquirir una vivienda. 
 En el NSE Medio Alto el 43% preferiría vivir en el sector Norte. 
 El 28 % de el NSE Medio Alto tiene la preferencia de vivir en un 
departamento. 
 El proyecto Cumbres de las Américas se encuentra en un lugar que cumple 
con las cualidades que se enmarcan en las preferencias de las 
características demandadas por la población, como seguridad, plusvalía, 
cercanía a hospitales y centros de recreación. 
 Dentro de la Demanda Potencial Calificada DPC, el proyecto se enmarca 
dentro de los rangos de precios de 70.000 a 120.000, con una cuota inicial 
del 20% al 30%, con una buena cantidad de hogares calificados que 
demandan con estas características y que Cumbres de las Américas oferta. 
 El estudio de la competencia nos indica que el precio promedio por m2 está 
en usd 1180, el precio inicial de venta proyectado del proyecto se situaba 
en usd 960, se encuentra bajo en relación al sector, por lo que igualaremos 
al menos el precio promedio de la zona. (usd $ 1.180,00). 
 Existen 53 unidades disponibles de una oferta de 406 unidades en la zona 
analizada, con características similares de departamentos de 1,2 y 3 
dormitorios. 
 El promedio de velocidad de ventas para la zona es de 2.5 unidades por 
mes 4.58 % mensual  y el promedio de absorción es de. 
 Adoptaremos para la primera etapa de entrega del proyecto una velocidad 
de ventas de 3,3 unidades mensuales y una absorción de 5.5 % , y para la 
segunda etapa de ventas una velocidad de 2 unidades o 2 unidades por 
mes o una absorción de 3,2% 
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4 COMPONENTE ARQUITECTÓNICO 
4.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
El Proyecto Cumbres de las Américas se encuentra ubicado en la ciudad de 
Quito, en la Av. América entre las Avenidas Naciones Unidas y Avenida Mañosca, 
en el sector Centro Norte. 
El terreno en el que se implantará el proyecto tiene un área de 3750 m2, Por su 
lado Oriental limita con la Avenida América con un frente de 51.62m, además 
tiene acceso por la calle Gregorio Bobadilla en su lado Norte y por la calle Sin 
Nombre hacia su lado Occidental. 
Tiene un fondo de 72.6 m , con una pendiente positiva de alrededor del 9%. 
De acuerdo al IRM, el terreno se encuentra ubicado en una zonificación C8(C408-
70), con un COS-PB 70% y COS-TOTAL DE 560 %, con una altura de edificación 
de 8 pisos. 
  
ILUSTRACION 3 Plano de Quito (ubicación del Proyecto) 
Fuente: Municipio de Quito 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 
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ILUSTRACION 4 Sector Centro Norte  (Ubicación del Proyecto) 
Elaborado por: Santiago Martínez L  
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ILUSTRACION 5 Ubicación del Proyecto  
Elaborado por: Santiago Martínez L  
 
FOTOGRAFIA 1 Fotomontaje del Proyecto en el terreno 
Elaborado por: Santiago Martínez L  
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4.2 Entorno del Proyecto 
4.2.1 Accesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ingreso al proyecto se lo puede realizar desde varias avenidas importantes de 
la ciudad, desde el Norte y el Sur se puede acceder por la Avenida América, 
desde el Occidente por la Avenida Occidental y la Av. Mañosca, desde el Oriente 
se puede acceder por la Avenida República y la Avenida Naciones Unidas, todos 
estos accesos hacia el proyecto por estas vías principales ubica a Cumbres de las 
Américas en un sitio privilegiado. 
El acceso vehicular al proyecto se lo ha previsto desde el lado norte, por la calle 
Gregorio Bobadilla, y los accesos peatonales desde la calle Pedro Basan y la 
Avenida América. 
 
 
ILUSTRACION 6 Accesos al Proyecto  
Elaborado por: Santiago Martínez L  
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4.2.2. Transporte Público 
  
 
La ubicación del proyecto Cumbres de las Américas, se encuentra privilegiado por 
un sistema de transporte masivo, que circula por  un corredor central exclusivo, la 
metro vía, es un importante servicio que se ofrece, para la movilidad integral en la 
ciudad, ésta línea de buses circula de norte a sur por la Av. América desde la 
estación norte en el sector de Carcelén, hasta el sector de la Universidad central, 
y próximamente por el nuevo corredor sur occidental llegará hasta el sur de la 
ciudad. 
 
ILUSTRACION 7 Sistema de Transporte Público 
Elaborado por: Santiago Martínez L  
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Cerca del proyecto se encuentra por la 10 de agosto otra línea de buses tipo 
trolebús, que circula desde la estación de la Y (punto en el que también cruza la 
metro vía) hasta la estación de Quitumbe al sur de la ciudad, además se unen a 
este sistema alimentadores que cruzan por toda la ciudad. 
 
 
FOTOGRAFIA 2 Parada Sistema Metro vía 
Elaborado por: Santiago Martínez L  
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4.2.3 Equipamiento 
 
 
Dentro de la zona de influencia del proyecto podemos encontrar importantes 
centros de salud, como los hospitales Voz Andes, Clínica Internacional, Hospital 
Metropolitano y Hospital de la Policía, además de todos los complejos médicos, 
como farmacias, laboratorios y consultorios médicos, que se instalan alrededor de 
estas casas de salud.   
ILUSTRACION 8 Equipamiento de la Zona 
Elaborado por: Santiago Martínez L  
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En la zona encontramos dos unidades de vigilancia comunitaria, encontramos 
colegios importantes como el colegio San Gabriel y el Colegio Rumipamba, 
ubicada cerca se encuentra la Universidad Tecnológica Equinoccial, además 
existe gran cantidad de guarderías tanto públicas como privadas muy cerca del 
proyecto y centros de pagos de los servicios básicos como agua luz y teléfono, 
también innumerables agencias bancarias de diversas instituciones, repartidas 
cerca del proyecto, a menos de 1000 m se encuentra la zona bancaria más 
importante de la ciudad, en la Av. Amazonas al igual centros comerciales 
importantes de la capital como el Centro Comercial Iñaquito, el Centro Comercial 
Caracol, el Centro Comercial Unicornio, el Centro Comercial Naciones Unidas, y 
el Quicentro Shoping. 
Cerca encontramos el mercado Iñaquito, además de otros supermercados 
importantes. 
Como zonas de esparcimiento y ocio encontramos una gran cantidad de lugares, 
el más cercano y representativo es la plaza de las Américas, con su complejo de 
cines y patio de comidas se encuentra a menos de 200 m del proyecto. 
Otros centros comerciales menores también son atractivos para los habitantes del 
lugar por sus locales de comidas, gimnasios y otras actividades nocturnas. 
No tan lejos nos encontramos ya con la zona comercial importante de la ciudad 
que se desarrolla alrededor del parque la carolina, como los centros comerciales, 
lugares de comidas y parques recreacionales como  el parque La Carolina, el Parque 
de la Mujer y otros pequeños en la zona, todo esto a menos de 1 km a la redonda. 
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FOTOGRAFIA 3 Plaza de las Américas  
Elaborado por: Santiago Martínez L  
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4.3 INFORME DE REGULACIÓN METROPOLITANA (IRM) 
 
Las Regulaciones para el proyecto se encuentran en el IRM a continuación. 
 
 
 
  
Nombre del Propietario Zona
IESS IÑAQUITO LOTE C C8(C408-70)
Número de Predio Forma de Ocupación del Suelo
192513 Continua con Retiro Frontal
Clave Catastral Uso Principal 
11203 10 013 000 000 000 Múltiple
Parroquia Calle
RUMIPAMBA Av. América
Barrio Retiros
GRANDA CENTENO Frontal : 5 m
Lateral : 0 m
Área de Terreno Postrior: 3 m
3750 m2 Entre Bloques: 6 m
Frente COS PB 70%
59,20 m COS TOTAL 560%
NUM PISOS 8
INFORME DE REGULACION METROPOLITANA
TABLA 16 Datos Generales Zonificación del Lote  
Elaborado por: Santiago Martínez L  
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4.4 Concepción Arquitectónica 
 
 
 
 
 
ILUSTRACION 9 Ilustración del Proyecto  
Fuente: Constructora Andrade y Asociados  
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El proyecto CUMBRES DE LAS AMERICAS, está conformado por 120  
confortables apartamentos construidos en cuatro torres independientes de ocho 
pisos cada uno y dos subsuelos, en un lote de terreno cerrado de 3750 m2, 162 
estacionamientos cubiertos, 90 bodegas, 6 locales comerciales, 17 
estacionamientos de visita, áreas de circulación vehicular, áreas de circulación 
peatonal, ascensor independiente cada torre, jardines, áreas comunales y cuenta 
con las siguientes características: 
▪ Acceso directo por las principales vías de circulación y transporte de la 
ciudad.  
▪ Excelente vista aérea de la ciudad. 
▪ Cableado exterior subterráneo. 
▪ Excelentes acabados constructivos interiores y exteriores. 
▪ Cuatro Ascensores – Ultima Tecnología 
▪ Sistema de Intercomunicación Interna 
▪ Sistema Hidro-Neumático independiente en cada torre 
▪ Guardianía con monitoreo las 24 horas 
▪ Diseños Sismo Resistentes  
▪ Jardinería y Césped en áreas comunales. 
▪ Sistema de Gas Centralizado 
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4.5 Distribución de Espacios 
 
ILUSTRACION 10 Implantación General del Proyecto  
Fuente: Constructora Andrade y Asociados 
Elaborado por: Santiago Martínez L  
 
CAPITULO 4. COMPONENTE ARQUITECTONICO 
 
 
Ing. Santiago Martínez Larrea 63 
 
 
 
La distribución del piso tipo se encuentra conformada por dos departamentos de 
tres dormitorios y dos departamentos de dos dormitorios, con un núcleo central de 
circulación vertical y horizontal. 
  
ILUSTRACION 11 Distribución de Departamentos Planta Tipo  
Fuente: Constructora Andrade y Asociados 
Elaborado por: Santiago Martínez L  
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ILUSTRACION 12 Asoleamiento  
Fuente: Constructora Andrade y Asociados 
Elaborado por: Santiago Martínez L  
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En la fachada lateral podemos ver cómo se desarrollan los subsuelos de 
parqueaderos  y las torres, el proyecto trata de seguir la pendiente natural del 
terreno formando un aterrazado en las torres delanteras y posteriores. 
En la Tabla 17, podemos encontrar la distribución de las unidades y su ubicación 
dentro de cada torre, el complejo se encuentra diseñado en cuatro torres de 30 
departamentos por torre con tipologías de departamentos de dos y tres 
dormitorios, además de seis locales comerciales situados en la parte frontal del 
proyecto con acceso desde la Av. América, éstos cuentan con áreas desde 67m2 
hasta 92 m2, cuatro de ellos incluyen bodegas amplias. 
En la zona de los subsuelos se desarrollan las áreas de circulación vehicular, 
ciento cuarenta y cinco estacionamientos cubiertos y las bodegas de las cuatro 
torres de apartamentos. 
 
ILUSTRACION 13 Fachada Lateral Izquierda  
Fuente Andrade & Asociados  
Elaborado por: Santiago Martínez L  
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En la parte superior del edificio se encuentra un secadero de ropa para los 
departamentos. 
 
 
 
 
 
Proyecto 
 
Cumbre de las Américas 
   Promotor 
 
Andrade & Asociados / BIESS - IESS 
   Constructor 
 
Andrade & Asociados 
   Unidades de Vivienda 120 
    Núm. de Torres 4 
    Estado de la Obra En planos 
    
Tipo Tipo  Torre Cantidad Área 
Número de 
Dormitorios Baños 
A Departamento 1 1 101,06 3 2     
B Departamento 1 1 85,88 2 2     
A Departamento 2 1 101,06 3 2     
B Departamento 2 1 85,88 2 2     
C Departamento 1 7 99,42 3 2     
D Departamento 1 7 100,38 3 2     
E Departamento 1 14 77,3 2 1     
C Departamento 2 7 99,42 3 2     
D Departamento 2 7 100,38 3 2     
E Departamento 2 14 77,3 2 1     
B Departamento 3 1 85,88 2 2     
C Departamento 3 8 99,42 3 2     
E Departamento 3 16 77,3 2 1     
D Departamento 3 7 100,38 3 2     
C Departamento 4 7 99,42 3 2     
D Departamento 4 7 100,38 3 2     
E Departamento 4 14 77,3 2 1     
L1 Local 1 
  
67,85 
  L2 Local 2 
  
92,73 
  L3 Local 3 
  
73,55 
  L4 Local 4 
  
92,38 
  L5 Local 5 
  
92,73 
  L6 Local 6 
  
92,27 
   
TABLA 17 Distribución de Departamentos y Locales Comerciales  
Fuente: Constructora Andrade y Asociados 
Elaborado por: Santiago Martínez L  
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El departamento tipo de 3 dormitorios, tiene un área útil de 101.06 m2, se encuentra 
ubicado en la parte oriental de las torres, consta de sala, comedor, cocina, Dormitorio 
Master con su baño privado y dos dormitorios con baño compartido, un área de máquinas 
en la cocina. 
 
ILUSTRACION 14 Distribución Departamento Tipo de 3 dormitorios  
Fuente: Constructora Andrade y Asociados 
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El departamento tipo de 2 dormitorios, tiene un área de 77.30 m2, se encuentra ubicado 
en la parte occidental de las torres, consta de sala, comedor, cocina, dos dormitorios con 
baño compartido, un área de máquinas en la cocina. 
 
 
ILUSTRACION 15 Distribución Departamento Tipo de 2 dormitorios  
Fuente: Constructora Andrade y Asociados 
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ILUSTRACION 16 Interior del departamento Tipo 
Fuente: Constructora Andrade y Asociados 
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TABLA 18 Cuadro de Áreas del proyecto  
Fuente: Constructora Andrade y Asociados 
Elaborado por: Santiago Martínez L  
 
 
CUADRO DE AREAS
NIVEL LOCAL AREA UTIL AREA NO UTIL SUBTOTAL
-3,04 ESTACIONAMIENTOS 48 1828,85 1828,85
-0.00 LOCALES COMERCIALES 6 2 73,55 385,16 385,16
2 67,35
1 60,96
1 42,4
GARITA 7,1 7,1
BODEGAS LOCALES 107,52 107,52
ESTACIONAMIENTOS 2854,54 2854,54
+3,44 DEPARTAMENTOS 4 2 101,96 377,48 377,48
SALA COMUNAL 197,9 197,9
GARITA 11,28 11,28
CIRCULACIONES COMUNALES 126,54 126,54
ESTACIONAMIENTOS 2070,93 2070,93
+6,68 DEPARTAMENTOS 12 3 100,32 1059,5 1059,5
2 101,28
1 86,78
6 78,2
GARITA 7,1 7,1
CIRCULACIONES COMUNALES 218,76 218,76
+9,74 DEPARTAMENTOS 16 4 100,32 1432 1432
4 101,28
8 78,28
CIRCULACIONES COMUNALES 185,2 185,2
+12,80 DEPARTAMENTOS 16 4 100,32 1432 1432
4 101,28
8 78,28
CIRCULACIONES COMUNALES 185,2 185,2
+15,86 DEPARTAMENTOS 16 4 100,32 1432 1432
4 101,28
8 78,28
CIRCULACIONES COMUNALES 185,2 185,2
+18,92 DEPARTAMENTOS 16 4 100,32 1432 1432
4 101,28
8 78,28
CIRCULACIONES COMUNALES 185,2 185,2
+21,98 DEPARTAMENTOS 16 4 100,32 1432 1432
4 101,28
8 78,28
CIRCULACIONES COMUNALES 185,2 185,2
+25,04 DEPARTAMENTOS 16 4 100,32 1432 1432
4 101,28
8 78,28
CIRCULACIONES COMUNALES 185,2 185,2
+28,10 DEPARTAMENTOS 8 2 100,32 716 716
2 101,28
4 78,28
CIRCULACIONES COMUNALES 92,6 92,6
TAPA GRADA 53,9 53,9
+31,16 TAPA GRADA 53,9 53,9
11461,04 6582,37 19872,26
AREA DE TERRENO 3662,3
COS 1646,16 44,95%
COS TOTAL 11461,04 312,95%
PROYECTO CUMBRE DE LAS AMERICAS
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La ocupación en planta baja ocupa el 45% del total del terreno es decir de los 
3750 m2 que conforma el lote donde se va a edificar el proyecto apenas 1646.16 
m2 están ocupados por edificación, se observa que queda mucha área que podría 
ser utilizada para construir, esto se debe a que el proyecto ha privilegiado tener 
áreas verdes amplias, más adelante analizaremos desde la parte económica 
financiera ésta condición del proyecto y definiremos la viabilidad o no del proyecto 
bajo éstas características. 
De igual manera al tener poca construcción en planta baja, el COS Total 
(11.461,04 m2 ), resulta estar bajo en comparación al permitido por el IRM 
(21.000 m2) un 25% menor al permitido, esto debido a las áreas verdes amplias 
de las que se conforma el proyecto.  
GRAFICO 35 Ocupación en Planta Baja 
Elaborado por: Santiago Martínez L  
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COS PB COS TOTAL
PROYECTO 1.646,2 m2 11.461,0 m2
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GRAFICO 36 Ocupación del Edificio vs IRM  
Elaborado por: Santiago Martínez L  
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4.6 Componente de Ingeniería 
 
El edificio se encuentra diseñado en hormigón armado, con sistema de losas 
metálicas y carpeta de hormigón tipo deck metálico. 
Es un edificio sismo resistente que cumple con las normas vigentes antisísmicas, 
la cimentación será realizada con zapatas corridas y cadenas de amarre, el 
tamaño de las columnas varían de acuerdo a la ubicación de las mismas siempre 
intentando acoplarse a los espacios arquitectónicos tanto de los departamentos 
como de los subsuelos, la mamposterías serán  de bloque,  enlucidas, estucadas  
y pintadas en su lado interior y un acabado grafiado en el exterior. 
Las instalaciones sanitarias de desagüe serán en PVC, las tuberías de agua fría 
serán de PVC y las tuberías de agua caliente en cobre. 
Se instalará un sistema contra incendio en las cuatro torres para seguridad de los 
condóminos 
El proyecto contará con un sistema de seguridad y control de video cámaras, para 
seguridad de sus habitantes. 
Las instalaciones eléctricas serán con conductores sólidos con revestimiento, 
habrá un tablero de distribución por cada torre. 
Cada departamento contará con un sistema de intercomunicación con la garita de 
seguridad. 
El complejo de cuatro torres contará con un sistema de gas centralizado, que 
abastecerá a todos los departamentos.  
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4.7 Conclusiones 
 
 El proyecto Cumbres de las Américas cumple con los requerimientos y 
normativas impuestas por las autoridades en el Distrito Metropolitano de 
Quito, en cuanto a edificaciones de altura, basado en el Informe de 
Regulación Metropolitana IRM. 
 Las diferentes áreas planificadas se encuentran de acuerdo al mercado 
potencial del estudio de mercado. 
 La ocupación del suelo se encuentra baja con respecto a los 
requerimientos máximos del IRM, privilegiando las áreas amplia de 
recreación, en el modelo financiero será definitivo la validez o no de esta 
consideración. 
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5. Costos del Proyecto 
El presupuesto del Proyecto Cumbres de las Américas se detalla a continuación: 
Los costos del proyecto se desglosan en el Costo del Terreno, Los Costos 
Directos de la obra que incluyen todos los costos que se generan por la 
construcción de las cuatro torres, y los Costos Indirectos. 
 
 
 
ITEM DETALLE VALOR PORCENTAJE
1 Terreno 1.850.000,00$             14,52%
2 Costos Directos 8.284.000,00$             65,00%
3 Costos Indirectos 2.610.000,00$             20,48%
Valor Proyecto 12.744.000,00$           100,00%
TABLA 19 Resumen del Costo del Proyecto 
Fuente: Constructora Andrade y Aso. 
Elaborado Por: Santiago Martínez L 
GRAFICO 37 Distribución de Costos del Proyecto 
Fuente: Constructora Andrade y Aso. 
Elaborado Por: Santiago Martínez 
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El costo total del Proyecto es de 12’744.000,00 dólares, se puede observar que el 
componente más representativo son los costos directos, con un 71% del costo 
total del proyecto, el 20.00% ocupa los costos indirectos y un 15% constituye el 
valor del terreno. 
5.1. Costos Directos 
Los costos directos del proyecto constituyen todos los rubros a ejecutarse que 
sean para la conformación del proyecto en sí mismo, a continuación encontramos 
por capítulos las obras a ejecutarse. 
 
   
Como podemos observar en la gráfica el componente principal del costo directo 
es la estructura, con un 35%, por lo que una variación de precios en materiales 
como el cemento y el acero, tomando en cuenta que el proyecto tiene un 
horizonte de construcción de 30 meses, puede convertirse en un factor importante 
y sensible para nuestro costeo del edificio en el tiempo, se podrán tomar 
previsiones para eliminar este riesgo. 
 
 
COSTOS DIRECTOS A JUNIO DE 2012
COD DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL USD$ %
1 Gastos administrativos glb 1 66.900,00                           0,81%
2 Obras preliminares glb 1 34.085,66                           0,41%
3 Movimiento de tierras glb 1 119.237,69                        1,44%
4 Estructura glb 1 2.936.038,75                     35,44%
5 Mamposterías glb 1 311.102,51                        3,76%
6 Encementados y Cubiertas glb 1 586.498,21                        7,08%
7 Revestimientos glb 1 960.364,53                        11,59%
8 Carpintería de madera glb 1 568.505,63                        6,86%
9 Carpintería metálica glb 1 68.323,86                           0,82%
10 Cerrajería glb 1 29.559,94                           0,36%
11 Pinturas glb 1 272.489,95                        3,29%
12 Carpintería de aluminio y vidrio glb 1 347.911,19                        4,20%
13 Impermeabilización glb 1 50.253,30                           0,61%
14 Piezas sanitarias glb 1 154.615,80                        1,87%
15 Equipos especiales glb 1 382.560,00                        4,62%
16 Instalaciones glb 1 1.186.627,96                     14,32%
17 Obras exteriores glb 1 182.139,60                        2,20%
18 Obras adicionales glb 1 26.537,60                           0,32%
8.283.752,18                     100,00%
GRAFICO 38 Presupuesto general de obra (jun 2012) 
Fuente: Constructora Andrade y Aso. 
Elaborado Por: Santiago Martínez 
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La incidencia del Costo Directo sobre el metro cuadrado de construcción Útil y 
Bruta es de $ 710 y $ 417, respectivamente. 
 
 
TABLA 20 Incidencia de los Costos Directos sobre el Proyecto 
Fuente: Constructora Andrade y Aso. 
Elaborado Por: Santiago Martínez 
 
 
5.2. Costos Indirectos 
Los Costos Indirectos son todos aquellos que no entran directamente en la 
producción o construcción y se presentan en la gestión, control y venta del 
proyecto, como se detalla a continuación. 
ITEM DETALLE VALOR 
1 Costos Directos 8.284.000,00$                       
2 Área Útil (m2) 11.653,38                                
3 Costo Directo por m2 Área Útil 710,87$                                   
4 Área Bruta (m2) 19.865,16                                
5 Costo Directo por m2 Área Bruta 417,01$                                   
Obras menores al 4 % de 
incidencia; 15,88%
Estructura; 35,44%
Encementados y 
Cubiertas; 7,08%
Revestimientos; 11,59%
Carpintería de madera; 
6,86%
Carpintería de aluminio 
y vidrio; 4,20%
Equipos especiales; 
4,62%
Instalaciones; 10,70%
Composición del Costo Directo usd$ 8'283,000 
GRAFICO 39 Composición del Costo Directo 
Elaborado Por: Santiago Martínez L 
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TABLA 21 Costos Indirectos 
Fuente: Constructora Andrade y Aso. 
Elaborado Por: Santiago Martínez 
 
 
Los costos Indirectos para este proyecto son de 2’609.000,00, el factor que más 
incide en la composición  de este costo es la Gerencia y Dirección del Proyecto 
con un 35%, razonable con el tiempo de ejecución del mismo, la planificación 
incide con un 27%. 
La incidencia del Costo Indirecto sobre el metro cuadrado de construcción Útil y 
Bruta es de $ 223  y $ 131, respectivamente  
ITEM DETALLE VALOR PORCENTAJE
1 Planificación 672.000,00$                           25,75%
2 Impuestos 117.000,00$                           4,48%
3 Gerencia y Dirección 884.300,00$                           33,89%
4 Fiducia y Fiscalización 209.000,00$                           8,01%
5 Promoción y Publicidad 65.000,00$                             2,49%
6 Comisión por Ventas 572.378,90$                           21,93%
7 Imprevistos 90.000,00$                             3,45%
Total Indirectos 2.609.678,90$                       100%
27%
5%
35%
8%
2%
23%
Costos Indirectos usd $2'609,000
Planificación
Impuestos
Gerencia y Dirección
Fiducia y Fiscalización
Promoción y Publicidad
Comisión por Ventas
GRAFICO 40 Distribución de Costos Indirectos 
Elaborado Por: Santiago Martínez L 
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5.3 Terreno 
  
El costo unitario es el valor del terreno expresado en dólares por cada metro 
cuadrado ya sea de área útil del proyecto o de área bruta del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
La incidencia que tiene el terreno sobre el costo total de Área Útil expresado en 
dólares por cada metro cuadrado es de 158,75 $/m2  y la incidencia sobre el área 
bruta de construcción  es de 93 $/m2. 
 
 
 
 
ITEM DETALLE VALOR 
1 Costos Indirectos 2.610.000,00$          
2 Área Útil (m2) 11.653,38                  
3 Costo Indirecto por m2 Área Útil 223,97$                      
4 Área Bruta (m2) 19.865,16                  
5 Costo Indirecto por m2 Área Bruta 131,39$                      
DESCRIPCIÓN MONTO
Costo del Terreno USD$ 1.850.000,00$          
Área Útil ( m2 ) 11.653,38                  
Incidencia del Costo del Terreno por Area Útil  USD$ 158,75$                      
DESCRIPCIÓN MONTO
Costo del Terreno USD$ 1.850.000,00$            
Área Bruta ( m2 ) 19.865,16                    Incidencia del Costo del 
Terreno por Area Bruta 93,13$                          
TABLA 22 Incidencia de los costos indirectos sobre el proyecto 
Elaborado Por: Santiago Martínez L 
 
TABLA 23 Costo unitario útil del terreno  
Elaborado Por: Santiago Martínez 
 
TABLA 24 Incidencia del Terreno en el Área Bruta  
Elaborado Por: Santiago Martínez 
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5.3.1 Método Residual 
 
TABLA 25 Método residual 
Elaborado Por: Santiago Martínez 
 
El método residual es una manera aproximada de establecer el valor de un 
terreno considerando factores de edificabilidad y precios de venta en el sector, la 
diferencia de precio entre el precio del terreno del proyecto $ 1’850.000,00 con 
respecto al valor promedio que arroja el método residual $2´142.000,00, se 
observa que hay una diferencia en el precio negociado con el propietario del lote 
que en éste caso es el mismo IESS. 
  
Datos de Vivienda Unidad Valor
Area de Terreno m2 3.750,00                   
Precio de Venta de Casas en la Zona USD$ / m2 1200
Ocupación del Suelo  COS % 0,70                            
Altura Permitida pisos 8
K = Área Útil % 0,85                            
Rango de Incidencia ( Terreno ) a I % 11%
Rango de Incidencia ( Terreno ) a II % 0,09                            
Area Construida Máxima = Área x COS x h 21.000,00                 
Área Útil Vendible = Area máxima x K 17850
Valor de Ventas = Área Útil x Precio de Venta / m2 21.420.000,00         
Peso del Terreno
a I del terreno 2.356.200,00           
a II del terreno 1.927.800,00$         
a Promedio del terreno 2.142.000,00           
Valor del m2 de Terreno ( USD$ ) 571,20$                     
Valor Negociado del Terreno 1.850.000,00$         
METODO RESIDUAL
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5.4 Costos Unitarios de Construcción  
 
La incidencia de los costos Totales del proyecto se refleja en el costo de construcción por 
metro cuadrado de área bruta con un valor de 641.53 dólares por m2. 
Para poder tener un área con la cual comparar se realizó una ponderación a los 
parqueaderos y bodegas y se obtiene los resultados según el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION  CANTIDAD
Costo del Terreno 1.850.000,00$                                
Costo Directo 8.284.000,00$                                
Costo Indirecto 2.610.000,00$                                
Total de Costos 12.744.000,00$                              
Área Bruta 19.865,00$                                      
Incidencia del Costo Total por cada m2 Útil 641,53$                                            
DETALLE CANTIDAD PRECIO VENTA PRECIO POR M2 AREA PONDERADA M2 
AREA TOTAL ( 
M2 )
ESTACIONAMIENTOS 145 6500 1180 5,51 798,73                   
BODEGAS 90 2850 1180 2,42 217,37                   
DEPARTAMENTOS 120 10.637,28             
LOCALES COMERCIALES 6 385,16                   
AREA TOTAL PONDERADA 11.653,38             
DESCRIPCION  CANTIDAD
Costo del Terreno 1.850.000,00$                                
Costo Directo 8.284.000,00$                                
Costo Indirecto 2.610.000,00$                                
Total de Costos 12.744.000,00$                              
Área Útil 11.653,38$                                      
Incidencia del Costo Total por cada m2 Útil 1.093,59$                                        
TABLA 26 Costo unitario total por cada m2 construido 
Elaborado Por: Santiago Martínez 
 
TABLA 28 Costo por m2 de área bruta 
Elaborado Por: Santiago Martínez 
 
TABLA 27 Áreas equivalentes ponderadas de estacionamientos y bodegas 
Elaborado Por: Santiago Martínez 
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En éste caso podemos ver que el precio de $ 1.093.59 dólares equivale al costo 
por m2 de área útil. 
5.5 Cronogramas 
El cronograma General del proyecto incluye etapa de Planificación, que lo 
llevamos a cabo en el mes cero y uno, Preventas en el mes uno y Ventas durante 
la ejecución del proyecto, Construcción  en sus dos etapas y Cierre del Proyecto. 
En el cronograma valorado de costos directos, Gráfico  nos indica los egresos que 
vamos a realizar por concepto de construcción y el período en que se los va a 
hacer, se puede observar claramente las inversiones de las dos diferentes etapas 
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 5.5.1 Cronograma General 
 
  
 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36
PLANIFICACION
PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÒN 
INICIO CONSTRUCCION DE LA OBRA ENTREGA DE LA OBRA
DIRECCION TÉCNICA, GERENCIA DE PROYECTO, FIDUCIA, PROMOCIÓN 
PREVENTAS Y VENTAS
COBRANZAS DE CUOTAS MENSUALES
CRÉDITO HIPOTECARIO I ETAPA CRÉDITO HIPOTECARIO II ETAPA
TIEMPO DE EJECUCION EN MESES
CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO
GRAFICO 41 Cronograma General de Trabajos 
Elaborado Por: Santiago Martínez 
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5.5.2 Cronograma Valorado de Obra 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
Gastos 
administrativos 66,90           
0,81% 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
2
Obras 
preliminares 34,09           
0,41% 34,1
3
Movimiento de 
tierras 119,24         
1,44% 59,6 59,6
4 Estructura 2.936,04     
35,44% 146,8 146,8 146,8 146,8 146,8 73,4 73,4 73,4 73,4 146,8 146,8 146,8 73,4 73,4 146,8 146,8 73,4 73,4 73,4 73,4 73,4 73,4 73,4 73,4 146,8 73,4 73,4 73,4 73,4
5 Mamposterías 311,10         
3,76% 31,1 31,1 31,1 15,6 15,6 15,6 15,6 31,1 31,1 31,1 15,6 15,6 15,6 15,6
6
Encementados y 
Cubiertas 586,50         
7,08% 146,6 146,6 146,6 146,6
7 Revestimientos 960,36         
11,59% 96,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 96,0 96,0 96,0 48,0 48,0 48,0 48,0 96,0
8
Carpintería de 
madera 568,51         
6,86% 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9
9
Carpintería 
metálica 68,32           
0,82% 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8
10 Cerrajería 29,56           
0,36% 7,4 7,4 7,4 7,4
11 Pinturas 272,49         
3,29% 68,1 40,9 27,2 68,1 40,9 27,2
12
Carpintería de 
aluminio y vidrio 347,91         
4,20% 69,6 69,6 34,8 69,6 69,6 34,8
13
Impermeabilizaci
ón 50,25           
0,61% 25,1 25,1
14 Piezas sanitarias 154,62         
1,87% 38,7 38,7 38,7 38,7
15
Equipos 
especiales 382,56         
4,62% 76,5 114,8 114,8 38,3 38,3
16 Instalaciones 1.186,63     
14,32% 118,7 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 178,0 118,7 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 178,0
17 Obras exteriores 182,14         
2,20% 91,1 91,1
18 Obras adicionales 26,54           
0,32% 13,3 13,3
8.283,75     
INVERSION PARCIAL
36,3 285,2 323,4 149,0 180,1 180,1 106,7 91,2 187,2 257,9 386,7 466,7 536,3 384,4 393,5 664,4 187,3 75,6 75,6 75,6 106,7 202,8 321,4 198,5 198,5 335,6 370,1 579,0 624,0 303,7
PORCENTAJE PARCIAL
0% 3% 4% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 3% 5% 6% 6% 5% 5% 8% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 4% 2% 2% 4% 4% 7% 8% 4%
INVERSION ACUMULADA
36,3 321,5 644,9 793,9 974,1 1.154,2 1.261,0 1.352,1 1.539,4 1.797,2 2.183,9 2.650,6 3.186,9 3.571,3 3.964,8 4.629,1 4.816,4 4.892,1 4.967,7 5.043,3 5.150,1 5.352,8 5.674,3 5.872,8 6.071,4 6.407,0 6.777,0 7.356,0 7.980,1 8.283,8
PORCENTAJE ACUMULADO
0% 4% 8% 10% 12% 14% 15% 16% 19% 22% 26% 32% 38% 43% 48% 56% 58% 59% 60% 61% 62% 65% 68% 71% 73% 77% 82% 89% 96% 100%
CRONOGRAMA VALORADO DE OBRA
ITEM DESCRIPCION %
TIEMPO EN MESES
PRECIO TOTAL 
(miles)
GRAFICO 42 Cronograma Valorado de Trabajos 
Elaborado Por: Santiago Martínez 
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En este gráfico podemos ver las inversiones que se van a realizar durante el 
proyecto, se puede observar claramente las inversiones iniciales en la compra de 
equipos que se realizarán en los primeros meses y se ve los flujos necesarios 
durante las dos etapas de construcción. 
5.6 Conclusiones  
 Los costos del Proyecto (12´744.000,00 ) se encuentran divididos en 
Terreno $ 1’850.000 (14.50%), los Costos Directos $ 8´284.000,00 (65%) y 
los costos Indirectos 2´610.000,00 (20.50%). 
 Los costos directos del proyecto aportan con $ 710 dólares / m2  
comparado con el área útil o $ 417 dólares / m2 comparado con el área 
bruta. 
 Los costos Indirectos del proyecto aportan con $ 223 dólares / m2  
comparado con el área útil o $ 131 dólares / m2 comparado con el área 
bruta. 
 El terreno aporta a la estructura de costos con $ 158 dólares / m2  
comparado con el área útil o $ 93 dólares / m2 comparado con el área 
bruta. 
 La ejecución del Proyecto se lo realizará en 34 meses y la construcción en 
30 meses, dividido en dos etapas. 
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GRAFICO 43 Inversiones mensuales y acumuladas 
Elaborado Por: Santiago Martínez  
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6.1 Objetivos de la Estrategia Comercial 
 
El objetivo de la estrategia de precios es poder concluir con la venta de los 126 
Departamentos que constituyen el proyecto Cumbres de las Américas, en un 
horizonte de 1 mes de preventa y 30 meses durante la ejecución del proyecto. 
El proyecto se encuentra constituido por cuatro torres de departamentos que 
serán entregadas en diferentes etapas por lo cual se tendrá diferentes tiempos 
para el financiamiento de la entrada de cada departamento. 
  6.2  Estrategia de Ventas 
 
Se ha definido diferentes estrategias para la comercialización de los productos 
ofrecidos, los que se enumera a continuación. 
6.2.1 Sala de Ventas 
 
El proyecto contará con una sala de ventas implantada en el lugar de la obra, no 
será un departamento modelo, pero tendrá información detallada del proyecto que 
se colocará en lugares visibles y accesibles para que los clientes puedan 
informarse mientras esperan ser atendidos, estos elementos serán posters de 
renders del proyecto, plantas de los diferentes tipos de departamentos que 
existen en el proyecto, implantación general del proyecto, una maqueta completa 
del proyecto. 
6.2.2 Ferias de Vivienda o Especializadas 
El proyecto Cumbres de las Américas, será posicionado en las más importantes 
ferias que se realizan durante todo el año en la ciudad de Quito, al menos dos 
ferias por año durante los primeros dos años de promoción, se evaluarán los 
resultados de la participación en las ferias, mediante la velocidad de ventas y se 
determinará la necesidad de seguir participando en mayor o menor grado durante 
el proceso de ventas del proyecto. 
CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 
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6.2.3 Medios electrónicos y  Redes Sociales 
El proyecto contará con una página web dedicada que será el principal enlace con 
los clientes que utilizan estos medios, en ella aparecerán todos los datos y 
referencias para información, las redes sociales serán un medio importante de 
difusión y posicionamiento para la marca de la constructora y del Proyecto 
Cumbres de las Américas. 
6.2.4 Material Gráfico 
Se tendrá varios medios de comunicación gráfica, como se detalla a continuación: 
6.2.4.1 Trípticos  
Se tiene planificado realizar trípticos para distribución donde se enfatizará la 
ubicación, las bondades del proyecto, con imágenes del mismo e información de 
los lugares de ventas, así como la identificación del constructor y promotor y muy 
importante en este proyecto el financiamiento de la obra a cargo del Banco del 
Instituto de Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). 
Esta publicidad se realizará con un tiraje de 10000 ejemplares  
  
 
 
ILUSTRACION 17 Tríptico Informativo 
Fuente: Constructora Andrade y Aso. 
  
CAPITULO 6. ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
Ing. Santiago Martínez Larrea 90 
 
 
 
6.2.4.2 Revistas especializadas 
Se contratará espacio publicitario en revistas especializadas en el sector como 
Portal Inmobiliario, Inmobilia o Revista Clave.  
La publicidad será de al menos un cuarto de página por un tiempo de un año 
como mínimo, para poder reforzar el proyecto. 
6.2.4.3. Valla Publicitaria y cerramiento frontal 
Se colocará una valla publicitaria de 4.20 x 2,40  en el frente del proyecto con una 
imagen del edificio terminado y la información de la constructora y Promotor 
inmobiliario junto al ente financiador ( BIESS ), además se construirá un 
cerramiento provisional que será pintado uniformemente para dar un aspecto mas 
formal y limpio al lugar, donde se podrá colocar los logotipos del proyecto y de los 
promotores. 
6.3 Estrategia de Precios  
Los precios los regula el mercado, de donde obtenemos el precio referencial de 
venta, dependerá en gran medida de los servicios que disponga la competencia y 
la calidad de los acabados de construcción, tomando estas precauciones 
ILUSTRACION 18 Tríptico Informativo - Reverso  
Fuente: Constructora Andrade y Aso. 
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obtenemos el precio promedio de venta de la competencia que será nuestro 
referente. 
 
 
 
 
 
 
 
El valor promedio de venta es de usd$1.180,00, el valor inicial que se tenía 
previsto iniciar las ventas del proyecto es de usd$960 por cada m2, sin embargo 
por la oferta que se encuentra en nuestro nicho de mercado podemos elevar el 
precio para obtener un mejor margen, el precio promedio de lanzamiento del 
proyecto se fijará en usd$1.180 por cada m2. 
  
El promedio de velocidad de ventas en el sector es de 4.60%  por mes, para 
nuestro proyecto tomaremos un análisis con una  velocidad del 5.5 % para la 
primera etapa  y el  3 % para la segunda etapa. 
Si bien la velocidad de 5.5 % está sobre el promedio, existe proyectos de la 
competencia que si tienen estas velocidades, habrá que implementar y tomar en 
cuenta la fuerza inicial de ventas para obtener los resultados esperados. 
Proyecto Precio Promedio /m2
Americas  Parc 1.229,00
Conjunto San 
Martín 1.282,00
Edi ficio 
Bruselas 1.053,00
Conjunto 
Dora l  1.205,77
Porthos 1.132,00
Precio 
Promedio del  
sector
1.180,35
Proyecto Total Unidades
Unidades 
Disponibles
Inicio de 
Ventas
Mes Actual Absorción
Velocidad de 
Ventas
Americas Park 54 18 may-11 may-12 3,0 5,5%
San  Martín 138 17 sep-09 may-12 3,7 2,7%
Bruselas 22 13 sep-11 may-12 1,1 5,1%
Doral 156 26 feb-09 may-12 3,3 2,1%
Porthos 36 14 sep-11 may-12 2,7 7,5%
TABLA 29 Precios del Mercado  
Elaborado por: Santiago Martínez  
 
TABLA 30 Absorción del mercado hasta octubre de 2012 
Elaborado por: Santiago Martínez  
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Para el análisis del plan de ventas se ha tomado en cuenta que el proyecto se 
efectuará en dos etapas la primera etapa las dos torres frontales a la Av. América 
y la segunda etapa las dos torres posteriores. 
Las áreas de ventas se detallan en las siguientes tablas. 
 
TABLA 32 Unidades de Venta Primera Etapa.  
Elaborado por: Santiago Martínez  
 
La primera etapa genera un ingreso por ventas de departamentos, locales 
comerciales, estacionamientos y bodegas de 7’382.748 dólares. 
Detalle Unidad Valor Valor / unidad Valor Total
Area Total de Venta para Departamentos Torre A (30 
departamentos ) m2 2,667.74           1,180.00$        3,147,933.20$          
Estacionamientos Torre A u 31.00                 6,500.00$        201,500.00$              
Bodegas Torre A u 22.00                 2,850.00$        62,700.00$                
Area Total de Venta de Locales Comerciales Torre A m2 183.30               1,450.00$        265,785.00$              
Area Total de Venta para Departamentos Torre B (30 
departamentos ) m2 2,667.74           1,180.00$        3,147,933.20$          
Estacionamientos Torre B u 31.00                 6,500.00$        201,500.00$              
Bodegas Torre B u 22.00                 2,850.00$        62,700.00$                
Area Total de Venta de Locales Comerciales Torre B m2 201.86               1,450.00$        292,697.00$              
TOTAL 7,382,748.40$          
Detalle Unidad Valor Valor / unidad Valor Total
Area Total de Venta para Departamentos m2 10,637.28         1,180.00$        12,551,990.40$        
Area Total de Venta de Locales Comerciales m2 385.16               1,450.00$        558,482.00$              
Estacionamientos u 145.00               6,500.00$        942,500.00$              
Bodegas u 90.00                 2,850.00$        256,500.00$              
TOTAL 14,309,472.40$        
TABLA 31 Ingresos Totales  del Proyecto 
Elaborado por: Santiago Martínez  
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La segunda Etapa genera un ingreso por ventas de departamentos, locales 
comerciales, estacionamientos y bodegas de 6’926.000 dólares. 
Los ingresos totales por las ventas de las dos etapas llega a la suma de 
14’309.000,00 dólares. 
El proyecto se desarrolla a lo largo de 34 meses, el arranque y el primer mes son 
meses de culminación de los estudios definitivos, permisos para construcción y el 
inicio de las ventas, la construcción de la primera etapa inicia en el mes dos. 
La primera etapa de las torres A y B, se encontrarán terminadas para la entrega 
en 16 meses, por lo tanto en el mes 17 se podrá empezar con la entrega de las 
unidades y para la recuperación del dinero de los préstamos hipotecarios se ha 
tomado como plazo dos meses después de la entrega. 
La segunda Etapa de las Torres B y C, se encontrarán terminados 
6.4 Estrategia de Financiamiento 
 
La estrategia establecida para el cobro de las unidades será la siguiente 
Como entrada el 10 % del valor total del inmueble, el 20 % adicional financiado en 
cuotas sin intereses hasta la entrega de la unidad, para la primera etapa será en 
el mes 17 y para la etapa dos a partir del mes 32. 
Detalle Unidad Valor Valor / unidad Valor Total
Area Total de Venta para Departamentos Torre C (32 
departamentos ) m2 2,821.00           1,180.00$        3,328,780.00$          
Estacionamientos Torre C u 42.00                 6,500.00$        273,000.00$              
Bodegas Torre C u 23.00                 2,850.00$        65,550.00$                
Area Total de Venta para Departamentos Torre D (28 
departamentos ) m2 2,480.80           1,180.00$        2,927,344.00$          
Estacionamientos Torre D u 41.00                 6,500.00$        266,500.00$              
Bodegas Torre D u 23.00                 2,850.00$        65,550.00$                
TOTAL 6,926,724.00$          
TABLA 33 Unidades de Venta Segunda Etapa. 
Elaborado por: Santiago Martínez  
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El 70 % restante como pago final. 
 
 
 
  
 
 
 
TABLA 35 Ejemplo de financiamiento de departamento 
Elaborado por: Santiago Martínez L 
 
A continuación se presenta la oferta de las unidades del proyecto en las cuatro 
torres previstas y en los ocho pisos de cada una. 
 
 
 
  
128.600,80$        
Valor por m2 1.272,52           
Entrada 10% 12.860,08              
Cuotas mensuales 20% 25.720,16              
Prestamo Hipotecario 70% 90.020,56              
16 cuotas mensuales de la entrada 1.607,51                
Valor del Departamento 101 B
Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total
Departamento  101 B m2 101,06 1180 119.250,80         
Estacionamiento Unidad 1 6500 6.500,00              
Bodega Unidad 1 2850 2.850,00              
Precio de Venta final del Departamento 128.600,80         
Precio Final por m2 1.272,52              
TABLA 34 Composición del Precio de Departamento Tipo  
Elaborado por: Santiago Martínez L 
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NIVEL NUM DEPT PISO TORRE AREA LOCALES ESTAC.2 BODEGAS
N -3,06 SBS 46 38
N 0,50 LOCAL PB A 67.65 71 26
N 0,50 LOCAL PB A 92.73
N 0,50 LOCAL PB A 73.55
N 0,00 LOCAL PB B 73.55
N 0,00 LOCAL PB B 92.73
N 0,00 LOCAL PB B 92.27
N 3,44 101 A 1 A 101.06 47 26
N 3,44 102 A 1 A 85.88
N 3,44 101 B 1 B 101.06
N 3,44 102 B 1 B 85.88
N 6,68 201 A 2 A 99.42
N 6,68 202 A 2 A 100.38
N 6,68 203 A 2 A 77.3
N 6,68 204 A 2 A 77.3
N 6,68 201 B 2 B 99.42
N 6,68 202 B 2 B 100.38
N 6,68 203 B 2 B 77.3
N 6,68 204 B 2 B 77.3
N 6,68 01 C PB C 85.88
N 6,68 02 C PB C 99.72
N 6,68 03 C PB C 77.3
N 6,68 04 C PB C 77.3
N 9,74 301 A 3 A 99.42
N 9,74 302 A 3 A 100.38
N 9,74 303 A 3 A 77.3
N 9,74 304 A 3 A 77.3
N 9,74 301 B 3 B 99.42
N 9,74 302 B 3 B 100.38
N 9,74 303 B 3 B 77.3
N 9,74 304 B 3 B 77.3
N 9,74 101 C 1 C 99.42
N 9,74 102 C 1 C 100.38
N 9,74 103 C 1 C 77.3
N 9,74 104 C 1 C 77.3
N 9,74 101 D 1 D 99.42
N 9,74 102 D 1 D 100.38
N 9,74 103 D 1 D 77.3
N 9,74 104 D 1 D 77.3
N 12,80 401 A 4 A 99.42
N 12,80 402 A 4 A 100.38
N 12,80 403 A 4 A 77.3
N 12,80 404 A 4 A 77.3
N 12,80 401 B 4 B 99.42
N 12,80 402 B 4 B 100.38
N 12,80 403 B 4 B 77.3
N 12,80 404 B 4 B 77.3
N 12,80 201 C 2 C 99.42
N 12,80 202 C 2 C 100.38
N 12,80 203 C 2 C 77.3
N 12,80 204 C 2 C 77.3
N 12,80 201 D 2 D 99.42
N 12,80 202 D 2 D 100.38
N 12,80 203 D 2 D 77.3
N 12,80 204 D 2 D 77.3
N 15,86 501 A 5 A 99.42
N 15,86 502 A 5 A 100.38
N 15,86 503 A 5 A 77.3
N 15,86 504 A 5 A 77.3
N 15,86 501 B 5 B 99.42
N 15,86 502 B 5 B 100.38
N 15,86 503 B 5 B 77.3
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NIVEL NUM DEPT PISO TORRE AREA LOCALES ESTAC.2 BODEGAS
N 15,86 504 B 5 B 77.3
N 15,86 301 C 3 C 99.42
N 15,86 302 C 3 C 100.38
N 15,86 303 C 3 C 77.3
N 15,86 304 C 3 C 77.3
N 15,86 301 D 3 D 99.42
N 15,86 302 D 3 D 100.38
N 15,86 303 D 3 D 77.3
N 15,86 304 D 3 D 77.3
N 18,92 601 A 6 A 99.42
N 18,92 602 A 6 A 100.38
N 18,92 603 A 6 A 77.3
N 18,92 604 A 6 A 77.3
N 18,92 601 B 6 B 99.42
N 18,92 602 B 6 B 100.38
N 18,92 603 B 6 B 77.3
N 18,92 604 B 6 B 77.3
N 18,92 401 C 4 C 99.42
N 18,92 402 C 4 C 100.38
N 18,92 403 C 4 C 77.3
N 18,92 404 C 4 C 77.3
N 18,92 401 D 4 D 99.42
N 18,92 402 D 4 D 100.38
N 18,92 403 D 4 D 77.3
N 18,92 404 D 4 D 77.3
N 21,98 701 A 7 A 99.42
N 21,98 702 A 7 A 100.38
N 21,98 703 A 7 A 77.3
N 21,98 704 A 7 A 77.3
N 21,98 701 B 7 B 99.42
N 21,98 702 B 7 B 100.38
N 21,98 703 B 7 B 77.3
N 21,98 704 B 7 B 77.3
N 21,98 501 C 5 C 99.42
N 21,98 502 C 5 C 100.38
N 21,98 503 C 5 C 77.3
N 21,98 504 C 5 C 77.3
N 21,98 501 D 5 D 99.42
N 21,98 502 D 5 D 100.38
N 21,98 503 D 5 D 77.3
N 21,98 504 D 5 D 77.3
N 25,04 801 A 8 A 99.42
N 25,04 802 A 8 A 100.38
N 25,04 803 A 8 A 77.3
N 25,04 804 A 8 A 77.3
N 25,04 801 B 8 B 99.42
N 25,04 802 B 8 B 100.38
N 25,04 803 B 8 B 77.3
N 25,04 804 B 8 B 77.3
N 25,04 601 C 6 C 99.42
N 25,04 602 C 6 C 100.38
N 25,04 603 C 6 C 77.3
N 25,04 604 C 6 C 77.3
N 25,04 601 D 6 D 99.42
N 25,04 602 D 6 D 100.38
N 25,04 603 D 6 D 77.3
N 25,04 604 D 6 D 77.3
N 28,10 701 C 7 C 99.42
N 28,10 702 C 7 C 100.38
N 28,10 703 C 7 C 77.3
N 28,10 704 C 7 C 77.3
N 28,10 701 D 7 D 99.42
N 28,10 702 D 7 D 100.38
N 28,10 703 D 7 D 77.3
N 28,10 704 D 7 D 77.3
TABLA 36 Unidades Ofertadas  
Fuente Constructora Andrade y Asociados 
Elaborado por: Santiago Martínez  
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6.5 Estructura de Ventas 
  
La estrategia de ventas se basa en la consideración que el proyecto Cumbres de 
las Américas se desarrollará en dos etapas de construcción y por lo tanto dos 
etapas de ventas, la primera etapa se construirá en un período de 16 meses por 
lo que las ventas para esta primera etapa se desarrollará desde el período 0, 
hasta el mes 17. 
La segunda etapa se empieza a comercializar desde el lanzamiento del proyecto, 
sin embargo su construcción está prevista iniciar a partir del mes 18, y la entrega 
de esta fase en el mes 32.
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Inicio de Construcción MES 2
Tiempo de construcción 16 MESES
Entrega del Proyecto MES 17
3 MESES
VALOR DEL PROYECTO 14,309,472.40$     
VALOR PRIMERA ETAPA 7,382,748.40$       
VALOR SEGUNDA ETAPA 6,423,053.00$       
5.50%
MESES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
100.00%
VELOCIDAD DE 
VENTAS
5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 1.00% 0.00% 0.00%
VENTAS 406,051.16       406,051.16          406,051.16      406,051.16      406,051.16      406,051.16      406,051.16          406,051.16      406,051.16      406,051.16      406,051.16        406,051.16      406,051.16          406,051.16           406,051.16               406,051.16        406,051.16        406,051.16         73,827.48            -                      -                         
10% ENTRADA 738,274.84            ENTRADAS 40,605.12         40,605.12            40,605.12        40,605.12        40,605.12        40,605.12        40,605.12            40,605.12        40,605.12        40,605.12        40,605.12          40,605.12        40,605.12            40,605.12             40,605.12                 40,605.12          40,605.12          40,605.12           73,827.48            -                      -                         
20% M ENSUAL 1,476,549.68         SALDOS 4,511.68           9,288.75              14,364.39        19,778.41        25,579.14        31,826.08        38,593.60            45,976.35        54,097.37        63,120.73        73,272.01          84,873.47        98,408.51            114,650.56           134,953.11               162,023.19        202,628.31        283,838.54         -                      -                      5,116,244.64         
70% FINAL 5,167,923.88         
% VENTAS 4%
VALOR TOTAL 7,382,748.40         45,116.80         49,893.87            54,969.51        60,383.52        66,184.25        72,431.20        79,198.71            86,581.46        94,702.49        103,725.85      113,877.12        125,478.59      139,013.62          155,255.67           175,558.23               202,628.31        243,233.42        324,443.66         73,827.48            -                      5,116,244.64         
VALOR ACUMULADO 45,116.80          95,010.66            149,980.17       210,363.70      276,547.95      348,979.14      428,177.86          514,759.32      609,461.81       713,187.65       827,064.78        952,543.36      1,091,556.99        1,246,812.66         1,422,370.89            1,624,999.20      1,868,232.62     2 ,192,676.27      2 ,266,503.76      2 ,266,503.76      7 ,382,748.40         
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
MES / ENTRADAS 40,605.12    40,605.12      40,605.12   40,605.12   40,605.12   40,605.12   40,605.12      40,605.12   40,605.12   40,605.12   40,605.12     40,605.12   40,605.12      40,605.12       40,605.12          40,605.12     40,605.12     40,605.12     73,827.48      -                -                  
406,051.16  ######## 0 4,511.68      4,511.68        4,511.68     4,511.68     4,511.68     4,511.68     4,511.68        4,511.68     4,511.68     4,511.68     4,511.68       4,511.68     4,511.68        4,511.68         4,511.68            4,511.68       4,511.68       4,511.68       284,235.81      
406,051.16  ######## 1 4,777.07        4,777.07     4,777.07     4,777.07     4,777.07     4,777.07        4,777.07     4,777.07     4,777.07     4,777.07       4,777.07     4,777.07        4,777.07         4,777.07            4,777.07       4,777.07       4,777.07       284,235.81      
406,051.16  ######## 2 5,075.64     5,075.64     5,075.64     5,075.64     5,075.64        5,075.64     5,075.64     5,075.64     5,075.64       5,075.64     5,075.64        5,075.64         5,075.64            5,075.64       5,075.64       5,075.64       284,235.81      
406,051.16  ######## 3 5,414.02     5,414.02     5,414.02     5,414.02        5,414.02     5,414.02     5,414.02     5,414.02       5,414.02     5,414.02        5,414.02         5,414.02            5,414.02       5,414.02       5,414.02       284,235.81      
406,051.16  ######## 4 5,800.73     5,800.73     5,800.73        5,800.73     5,800.73     5,800.73     5,800.73       5,800.73     5,800.73        5,800.73         5,800.73            5,800.73       5,800.73       5,800.73       284,235.81      
406,051.16  ######## 5 6,246.94     6,246.94        6,246.94     6,246.94     6,246.94     6,246.94       6,246.94     6,246.94        6,246.94         6,246.94            6,246.94       6,246.94       6,246.94       284,235.81      
406,051.16  ######## 6 6,767.52        6,767.52     6,767.52     6,767.52     6,767.52       6,767.52     6,767.52        6,767.52         6,767.52            6,767.52       6,767.52       6,767.52       284,235.81      
406,051.16  ######## 7 7,382.75     7,382.75     7,382.75     7,382.75       7,382.75     7,382.75        7,382.75         7,382.75            7,382.75       7,382.75       7,382.75       284,235.81      
406,051.16  ######## 8 8,121.02     8,121.02     8,121.02       8,121.02     8,121.02        8,121.02         8,121.02            8,121.02       8,121.02       8,121.02       284,235.81      
406,051.16  ######## 9 9,023.36     9,023.36       9,023.36     9,023.36        9,023.36         9,023.36            9,023.36       9,023.36       9,023.36       284,235.81      
406,051.16  ######## 10 10,151.28     10,151.28   10,151.28      10,151.28       10,151.28          10,151.28     10,151.28     10,151.28     284,235.81      
406,051.16  ######## 11 11,601.46   11,601.46      11,601.46       11,601.46          11,601.46     11,601.46     11,601.46     284,235.81      
406,051.16  ######## 12 13,535.04      13,535.04       13,535.04          13,535.04     13,535.04     13,535.04     284,235.81      
406,051.16  ######## 13 16,242.05       16,242.05          16,242.05     16,242.05     16,242.05     284,235.81      
406,051.16  ######## 14 20,302.56          20,302.56     20,302.56     20,302.56     284,235.81      
406,051.16  ######## 15 27,070.08     27,070.08     27,070.08     284,235.81      
365,446.05  ######## 16 40,605.12     40,605.12     284,235.81      
365,446.05  ######## 17 81,210.23     284,235.81      
-              4,511.68      9,288.75        14,364.39   19,778.41   25,579.14   31,826.08   38,593.60      45,976.35   54,097.37   63,120.73   73,272.01     84,873.47   98,408.51      114,650.56     134,953.11        162,023.19   202,628.31   283,838.54    -                -                5,116,244.64   
4% 16,242.05    16,242.05      16,242.05   16,242.05   16,242.05   16,242.05   16,242.05      16,242.05   16,242.05   16,242.05   16,242.05     16,242.05   16,242.05      16,242.05       16,242.05          16,242.05     16,242.05     16,242.05     2,953.10        -                -                  
CUMBRE DE LAS MAERICAS
PLAN DE VENTAS PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
COMISIONES POR 
VENTAS
DATOS DEL PROYECTO
POLITICA DE VENTAS
RECUPERACION DEL PROYECTO PRIMERA ETAPA
Demora en cobro de 
prestamos
 ETAPA DE PLANIFICACIÓN  ETAPA DE CONSTRUCCIÓN I ETAPA 
VELOCIDAD DE VENTAS DEL 
PROYECTO
TABLA 37 Plan de Ventas Primera Etapa  
Elaborado por: Santiago Martínez  
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Inicio de Construcción MES 2
Tiempo de construcción 30 MESES
Entrega del Proyecto MES 31
3 MESES
VALOR DEL PROYECTO 14,309,472.40$         
VALOR PRIMERA ETAPA 7,382,748.40$           
VALOR SEGUNDA ETAPA 6,926,724.00$           
3.20%
MESES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
100.00%
VELOCIDAD DE 
VENTAS
3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 0.80% 0.00% 0.00% 0.00%
VENTAS 221,655.17       221,655.17          221,655.17      221,655.17      221,655.17      221,655.17      221,655.17          221,655.17      221,655.17      221,655.17      221,655.17        221,655.17      221,655.17          221,655.17           221,655.17               221,655.17        221,655.17        221,655.17         221,655.17          221,655.17          221,655.17            221,655.17         221,655.17           221,655.17            221,655.17          221,655.17           221,655.17        221,655.17        221,655.17        221,655.17        221,655.17        55,413.79          -                     -                     -                          
10% ENTRADA 692,672.40               ENTRADAS 22,165.52         22,165.52            22,165.52        22,165.52        22,165.52        22,165.52        22,165.52            22,165.52        22,165.52        22,165.52        22,165.52          22,165.52        22,165.52            22,165.52             22,165.52                 22,165.52          22,165.52          22,165.52           22,165.52            22,165.52            22,165.52              22,165.52           22,165.52             22,165.52              22,165.52            22,165.52             22,165.52          22,165.52          22,165.52          22,165.52          22,165.52          5,541.38            -                     -                     -                          
20% M ENSUAL 1,385,344.80             SALDOS 1,385.34           2,815.38              4,293.08          5,821.74          7,404.99          9,046.88          10,751.92            12,525.16        14,372.28        16,299.72        18,314.77          20,425.77        22,642.32            24,975.53             27,438.37                 30,046.08          32,816.77          35,772.17           38,938.67            42,348.75            46,043.00              50,073.10           54,506.20             59,431.87              64,973.25            71,306.25             78,694.76          87,560.97          98,643.73          113,420.74        135,586.25        146,669.01        -                     -                     4,848,706.80          
70% FINAL 4,848,706.80             
4%
VALOR TOTAL 6,926,724.00             23,550.86         24,980.89            26,458.60        27,987.25        29,570.50        31,212.39        32,917.43            34,690.67        36,537.80        38,465.24        40,480.28          42,591.29        44,807.84            47,141.05             49,603.89                 52,211.59          54,982.28          57,937.68           61,104.19            64,514.27            68,208.52              72,238.61           76,671.72             81,597.39              87,138.77            93,471.77             100,860.28        109,726.48        120,809.24        135,586.25        157,751.77        152,210.39        -                     -                     4,848,706.80          
VALOR ACUMULADO 23,550.86         48,531.76            74,990.35        102,977.60      132,548.11        163,760.50      196,677.94          231,368.61       267,906.41      306,371.65      346,851.93        389,443.22      434,251.06          481,392.11             530,995.99               583,207.59        638,189.87        696,127.55         757,231.74          821,746.01           889,954.53            962,193.14          1,038,864.86         1,120,462.25          1,207,601.01        1,301,072.78         1,401,933.06      1,511,659.54       1,632,468.79      1,768,055.04      1,925,806.81      2 ,078,017.20      2 ,078,017.20      2 ,078,017.20      6 ,926,724.00          
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
MES / ENTRADAS 22,165.52    22,165.52      22,165.52   22,165.52   22,165.52   22,165.52   22,165.52      22,165.52   22,165.52   22,165.52   22,165.52     22,165.52   22,165.52      22,165.52       22,165.52          22,165.52     22,165.52     22,165.52     22,165.52      22,165.52      22,165.52        22,165.52      22,165.52       22,165.52        22,165.52      22,165.52       22,165.52     22,165.52     22,165.52     22,165.52     22,165.52     5,541.38       -               -               -                   
221,655.17  ######### 0 1,385.34      1,385.34        1,385.34     1,385.34     1,385.34     1,385.34     1,385.34        1,385.34     1,385.34     1,385.34     1,385.34       1,385.34     1,385.34        1,385.34         1,385.34            1,385.34       1,385.34       1,385.34       1,385.34        1,385.34        1,385.34          1,385.34       1,385.34         1,385.34          1,385.34        1,385.34         1,385.34      1,385.34       1,385.34       1,385.34       1,385.34       1,385.34       155,158.62       
221,655.17  ######### 1 1,430.03        1,430.03     1,430.03     1,430.03     1,430.03     1,430.03        1,430.03     1,430.03     1,430.03     1,430.03       1,430.03     1,430.03        1,430.03         1,430.03            1,430.03       1,430.03       1,430.03       1,430.03        1,430.03        1,430.03          1,430.03       1,430.03         1,430.03          1,430.03        1,430.03         1,430.03      1,430.03       1,430.03       1,430.03       1,430.03       1,430.03       155,158.62       
221,655.17  ######### 2 1,477.70     1,477.70     1,477.70     1,477.70     1,477.70        1,477.70     1,477.70     1,477.70     1,477.70       1,477.70     1,477.70        1,477.70         1,477.70            1,477.70       1,477.70       1,477.70       1,477.70        1,477.70        1,477.70          1,477.70       1,477.70         1,477.70          1,477.70        1,477.70         1,477.70      1,477.70       1,477.70       1,477.70       1,477.70       1,477.70       155,158.62       
221,655.17  ######### 3 1,528.66     1,528.66     1,528.66     1,528.66        1,528.66     1,528.66     1,528.66     1,528.66       1,528.66     1,528.66        1,528.66         1,528.66            1,528.66       1,528.66       1,528.66       1,528.66        1,528.66        1,528.66          1,528.66       1,528.66         1,528.66          1,528.66        1,528.66         1,528.66      1,528.66       1,528.66       1,528.66       1,528.66       1,528.66       155,158.62       
221,655.17  ######### 4 1,583.25     1,583.25     1,583.25        1,583.25     1,583.25     1,583.25     1,583.25       1,583.25     1,583.25        1,583.25         1,583.25            1,583.25       1,583.25       1,583.25       1,583.25        1,583.25        1,583.25          1,583.25       1,583.25         1,583.25          1,583.25        1,583.25         1,583.25      1,583.25       1,583.25       1,583.25       1,583.25       1,583.25       155,158.62       
221,655.17  ######### 5 1,641.89     1,641.89        1,641.89     1,641.89     1,641.89     1,641.89       1,641.89     1,641.89        1,641.89         1,641.89            1,641.89       1,641.89       1,641.89       1,641.89        1,641.89        1,641.89          1,641.89       1,641.89         1,641.89          1,641.89        1,641.89         1,641.89      1,641.89       1,641.89       1,641.89       1,641.89       1,641.89       155,158.62       
221,655.17  ######### 6 1,705.04        1,705.04     1,705.04     1,705.04     1,705.04       1,705.04     1,705.04        1,705.04         1,705.04            1,705.04       1,705.04       1,705.04       1,705.04        1,705.04        1,705.04          1,705.04       1,705.04         1,705.04          1,705.04        1,705.04         1,705.04      1,705.04       1,705.04       1,705.04       1,705.04       1,705.04       155,158.62       
221,655.17  ######### 7 1,773.24     1,773.24     1,773.24     1,773.24       1,773.24     1,773.24        1,773.24         1,773.24            1,773.24       1,773.24       1,773.24       1,773.24        1,773.24        1,773.24          1,773.24       1,773.24         1,773.24          1,773.24        1,773.24         1,773.24      1,773.24       1,773.24       1,773.24       1,773.24       1,773.24       155,158.62       
221,655.17  ######### 8 1,847.13     1,847.13     1,847.13       1,847.13     1,847.13        1,847.13         1,847.13            1,847.13       1,847.13       1,847.13       1,847.13        1,847.13        1,847.13          1,847.13       1,847.13         1,847.13          1,847.13        1,847.13         1,847.13      1,847.13       1,847.13       1,847.13       1,847.13       1,847.13       155,158.62       
221,655.17  ######### 9 1,927.44     1,927.44       1,927.44     1,927.44        1,927.44         1,927.44            1,927.44       1,927.44       1,927.44       1,927.44        1,927.44        1,927.44          1,927.44       1,927.44         1,927.44          1,927.44        1,927.44         1,927.44      1,927.44       1,927.44       1,927.44       1,927.44       1,927.44       155,158.62       
221,655.17  ######### 10 2,015.05       2,015.05     2,015.05        2,015.05         2,015.05            2,015.05       2,015.05       2,015.05       2,015.05        2,015.05        2,015.05          2,015.05       2,015.05         2,015.05          2,015.05        2,015.05         2,015.05      2,015.05       2,015.05       2,015.05       2,015.05       2,015.05       155,158.62       
221,655.17  ######### 11 2,111.00     2,111.00        2,111.00         2,111.00            2,111.00       2,111.00       2,111.00       2,111.00        2,111.00        2,111.00          2,111.00       2,111.00         2,111.00          2,111.00        2,111.00         2,111.00      2,111.00       2,111.00       2,111.00       2,111.00       2,111.00       155,158.62       
221,655.17  ######### 12 2,216.55        2,216.55         2,216.55            2,216.55       2,216.55       2,216.55       2,216.55        2,216.55        2,216.55          2,216.55       2,216.55         2,216.55          2,216.55        2,216.55         2,216.55      2,216.55       2,216.55       2,216.55       2,216.55       2,216.55       155,158.62       
221,655.17  ######### 13 2,333.21         2,333.21            2,333.21       2,333.21       2,333.21       2,333.21        2,333.21        2,333.21          2,333.21       2,333.21         2,333.21          2,333.21        2,333.21         2,333.21      2,333.21       2,333.21       2,333.21       2,333.21       2,333.21       155,158.62       
221,655.17  ######### 14 2,462.84            2,462.84       2,462.84       2,462.84       2,462.84        2,462.84        2,462.84          2,462.84       2,462.84         2,462.84          2,462.84        2,462.84         2,462.84      2,462.84       2,462.84       2,462.84       2,462.84       2,462.84       155,158.62       
221,655.17  ######### 15 2,607.71       2,607.71       2,607.71       2,607.71        2,607.71        2,607.71          2,607.71       2,607.71         2,607.71          2,607.71        2,607.71         2,607.71      2,607.71       2,607.71       2,607.71       2,607.71       2,607.71       155,158.62       
221,655.17  ######### 16 2,770.69       2,770.69       2,770.69        2,770.69        2,770.69          2,770.69       2,770.69         2,770.69          2,770.69        2,770.69         2,770.69      2,770.69       2,770.69       2,770.69       2,770.69       2,770.69       155,158.62       
221,655.17  ######### 17 2,955.40       2,955.40        2,955.40        2,955.40          2,955.40       2,955.40         2,955.40          2,955.40        2,955.40         2,955.40      2,955.40       2,955.40       2,955.40       2,955.40       2,955.40       155,158.62       
221,655.17  ######### 18 3,166.50        3,166.50        3,166.50          3,166.50       3,166.50         3,166.50          3,166.50        3,166.50         3,166.50      3,166.50       3,166.50       3,166.50       3,166.50       3,166.50       155,158.62       
221,655.17  ######### 19 3,410.08        3,410.08          3,410.08       3,410.08         3,410.08          3,410.08        3,410.08         3,410.08      3,410.08       3,410.08       3,410.08       3,410.08       3,410.08       155,158.62       
221,655.17  ######### 20 3,694.25          3,694.25       3,694.25         3,694.25          3,694.25        3,694.25         3,694.25      3,694.25       3,694.25       3,694.25       3,694.25       3,694.25       155,158.62       
221,655.17  ######### 21 4,030.09       4,030.09         4,030.09          4,030.09        4,030.09         4,030.09      4,030.09       4,030.09       4,030.09       4,030.09       4,030.09       155,158.62       
221,655.17  ######### 22 4,433.10         4,433.10          4,433.10        4,433.10         4,433.10      4,433.10       4,433.10       4,433.10       4,433.10       4,433.10       155,158.62       
221,655.17  ######### 23 4,925.67          4,925.67        4,925.67         4,925.67      4,925.67       4,925.67       4,925.67       4,925.67       4,925.67       155,158.62       
221,655.17  ######### 24 5,541.38        5,541.38         5,541.38      5,541.38       5,541.38       5,541.38       5,541.38       5,541.38       155,158.62       
221,655.17  ######### 25 6,333.00         6,333.00      6,333.00       6,333.00       6,333.00       6,333.00       6,333.00       155,158.62       
221,655.17  ######### 26 7,388.51      7,388.51       7,388.51       7,388.51       7,388.51       7,388.51       155,158.62       
221,655.17  ######### 27 8,866.21       8,866.21       8,866.21       8,866.21       8,866.21       155,158.62       
221,655.17  ######### 28 11,082.76     11,082.76     11,082.76     11,082.76     155,158.62       
205,031.03  ######### 29 14,777.01     14,777.01     14,777.01     155,158.62       
199,489.65  ######### 30 22,165.52     22,165.52     155,158.62       
#¡REF! 55,413.79  31 11,082.76     38,789.65         
-              1,385.34      2,815.38        4,293.08     5,821.74     7,404.99     9,046.88     10,751.92      12,525.16   14,372.28   16,299.72   18,314.77     20,425.77   22,642.32      24,975.53       27,438.37          30,046.08     32,816.77     35,772.17     38,938.67      42,348.75      46,043.00        50,073.10      54,506.20       59,431.87        64,973.25      71,306.25       78,694.76     87,560.97     98,643.73     113,420.74   135,586.25   146,669.01   -               -               4,848,706.80    
4% 8,866.21      8,866.21        8,866.21     8,866.21     8,866.21     8,866.21     8,866.21        8,866.21     8,866.21     8,866.21     8,866.21       8,866.21     8,866.21        8,866.21         8,866.21            8,866.21       8,866.21       8,866.21       8,866.21        8,866.21        8,866.21          8,866.21       8,866.21         8,866.21          8,866.21        8,866.21         8,866.21      8,866.21       8,866.21       8,866.21       8,866.21       2,216.55       -               -               -                   
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VALOR TOTAL 224,97 287,77 364,63 464,62 611,38 935,44 5.383,90 230,51 281,47 366,12 309,96 4.848,71
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GRAFICO 44 Plan de Ventas Global del Proyecto (escala trimestral )  
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INICIO DE CONSTRUCCIÓN
TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN
ENTREGA DEL PROYECTO
VALOR DEL PROYECTO
VALOR PRIMERA ETAPA
VALOR SEGUNDA ETAPA
MESES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VENTAS 627,706.33      627,706.33      627,706.33      627,706.33      627,706.33      627,706.33      627,706.33      627,706.33      627,706.33      627,706.33      627,706.33        627,706.33        627,706.33          
10% ENTRADA 1,430,947.24    ENTRADAS 62,770.63        62,770.63        62,770.63        62,770.63        62,770.63        62,770.63        62,770.63        62,770.63        62,770.63        62,770.63        62,770.63          62,770.63          62,770.63            
20% M ENSUAL 2,861,894.48    SALDOS 5,897.02          12,104.13        18,657.47        25,600.14        32,984.12        40,872.96        49,345.51        58,501.50        68,469.65        79,420.45        91,586.78          105,299.24        121,050.83          
70% FINAL 10,016,630.68  
4%
VALOR TOTAL 14,309,472.40  68,667.66        74,874.76        81,428.10        88,370.78        95,754.76        103,643.59      112,116.15      121,272.14      131,240.29      142,191.08      154,357.41        168,069.87        183,821.46          
VALOR ACUMULADO 68,667.66        143,542.42      224,970.52      313,341.30       409,096.06      512,739.65      624,855.79      746,127.93      877,368.22      1,019,559.30    1,173,916.71       1,341,986.58      1,525,808.05       
ETAPA 1 16,242.05   16,242.05   16,242.05   16,242.05   16,242.05   16,242.05   16,242.05   16,242.05   16,242.05   16,242.05   16,242.05     16,242.05     16,242.05      
ETAPA 2 9,697.41     9,697.41     9,697.41     9,697.41     9,697.41     9,697.41     9,697.41     9,697.41     9,697.41     9,697.41     9,697.41       9,697.41      9,697.41        
TOTAL COMISIONES 572,378.90       25,939.46   25,939.46   25,939.46   25,939.46   25,939.46   25,939.46   25,939.46   25,939.46   25,939.46   25,939.46   25,939.46     25,939.46     25,939.46      
4.00%
CUMBRE DE LAS MAERICAS
PLAN DE VENTAS CONSOLIDADO DE LAS DOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
DATOS DEL PROYECTO
MES 31
COMISIONES POR VENTAS
COMISION DE VENTAS
% COMISION  VENTAS
3 MESES
14,309,472.40$             
7,382,748.40$                
6,926,724.00$                
5.50%
3.20%
POLITICA DE VENTAS
RECUPERACION DEL PROYECTO 
DEMORA EN COBRO DE 
PRESTAMOS
VELOCIDAD DE VENTAS I ETAPA
VELOCIDAD DE VENTAS  II ETAPA
MES 2
30 MESES
MESES 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VENTAS 627,706.33        627,706.33       627,706.33        627,706.33          627,706.33         295,482.65          221,655.17          221,655.17         221,655.17         221,655.17           221,655.17            221,655.17          
10% ENTRADA 1,430,947.24    ENTRADAS 62,770.63          62,770.63         62,770.63          62,770.63            62,770.63           95,993.00            22,165.52            22,165.52           22,165.52           22,165.52             22,165.52              22,165.52            
20% M ENSUAL 2,861,894.48    SALDOS 139,626.09        162,391.48       192,069.27        235,445.07          319,610.71         38,938.67            42,348.75            5,162,287.64      50,073.10           54,506.20             59,431.87              64,973.25            
70% FINAL 10,016,630.68  
4%
VALOR TOTAL 14,309,472.40  202,396.72        225,162.11       254,839.90        298,215.71          382,381.34         134,931.67          64,514.27            5,184,453.16      72,238.61           76,671.72             81,597.39              87,138.77            
VALOR ACUMULADO 1,728,204.77     1,953,366.88    2 ,208,206.78     2 ,506,422.49      2 ,888,803.83     3 ,023,735.50      3 ,088,249.77      8 ,272,702.93      8 ,344,941.54      8 ,421,613.26         8 ,503,210.65         8 ,590,349.41       
ETAPA 1 16,242.05     16,242.05    16,242.05     16,242.05      16,242.05     2,953.10        -                -               -               -                 -                  -                
ETAPA 2 9,697.41      9,697.41      9,697.41       9,697.41        9,697.41       9,697.41        9,697.41        9,697.41       9,697.41       9,697.41         9,697.41          9,697.41        
TOTAL COMISIONES 572,378.90       25,939.46     25,939.46    25,939.46     25,939.46      25,939.46     12,650.51      9,697.41        9,697.41       9,697.41       9,697.41         9,697.41          9,697.41        
4.00%
COMISIONES POR VENTAS
COMISION DE VENTAS
% COMISION  VENTAS
POLITICA DE VENTAS
RECUPERACION DEL PROYECTO 
MESES 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
VENTAS 221,655.17           221,655.17        221,655.17        221,655.17        221,655.17        221,655.17        55,413.79          -                     -                     -                          
10% ENTRADA 1,430,947.24    ENTRADAS 22,165.52             22,165.52          22,165.52          22,165.52          22,165.52          22,165.52          5,541.38            -                     -                     -                          
20% M ENSUAL 2,861,894.48    SALDOS 71,306.25             78,694.76          87,560.97          98,643.73          113,420.74        135,586.25        146,669.01        -                     -                     4,848,706.80          
70% FINAL 10,016,630.68  
4%
VALOR TOTAL 14,309,472.40  93,471.77             100,860.28        109,726.48        120,809.24        135,586.25        157,751.77        152,210.39        -                     -                     4,848,706.80          
VALOR ACUMULADO 8,683,821.18         8 ,784,681.46     8 ,894,407.94     9 ,015,217.19       9 ,150,803.44      9 ,308,555.21      9 ,460,765.60     9 ,460,765.60     9 ,460,765.60     14,309,472.40         
ETAPA 1 -                 -              -               -               -               -               -               -               -               -                   
ETAPA 2 9,697.41         9,697.41      9,697.41       5,541.38       -               -               -               -               -               -                   
TOTAL COMISIONES 572,378.90       9,697.41         9,697.41      9,697.41       5,541.38       -               -               -               -               -               -                   
4.00%
COMISIONES POR VENTAS
COMISION DE VENTAS
% COMISION  VENTAS
POLITICA DE VENTAS
RECUPERACION DEL PROYECTO 
TABLA 39 Plan de Ventas Consolidado del Proyecto  
Elaborado por: Santiago Martínez L 
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6.6 CONCLUSIONES 
 
 El proyecto tiene una fase de preventas de 2 meses, una primera etapa de 
construcción de los dos primeros edificios delanteros en un tiempo de 16 
meses y una segunda etapa de construcción de 14 meses para los dos 
edificios posteriores..  
 La primera etapa tiene un período de ventas de 18 meses, hasta la entrega 
final en el mes 19. 
 La segunda etapa tiene un período de construcción de 14 meses hasta el mes 
31 del proyecto. 
 Se ha tomado en cuenta una absorción de 5.5 %, equivalente a velocidad de 
ventas de 3.3 unidades por mes, para la primera etapa en un período de ventas 
de 18 meses y una absorción de 3%, equivalente a una velocidad de ventas de  
1.8 unidades por mes, para la segunda etapa, se ha adoptado esta velocidad 
más baja considerando los 31 meses de venta que tendrá esta fase. 
 Para lograr el objetivo de tener una velocidad de ventas de 3.3 unidades por 
mes se tendrá que entrar con buena fuerza de ventas tanto en atención en la 
sala de ventas como en visitas a clientes. 
 Se prevé una demora de tres meses para la recaudación del dinero equivalente 
a los préstamos hipotecarios de las viviendas vendidas en cada fase. 
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7.1 Análisis Financiero 
 
La herramienta indicada para evaluar un proyecto es un análisis financiero, el cual 
nos permite comparar resultados y evaluar los indicadores que resultan de éste 
proceso. 
Para la evaluación financiera  partimos de los datos que se han obtenido 
anteriormente, los ingresos representado por las ventas y los egresos 
representados por los costos indirectos, los costos indirecto y el terreno, con estos 
datos encontraremos dos indicadores económicos, la TIR y el VAN, que nos 
guiarán a la decisión de realizar o no el proyecto. 
 
TABLA 40 Ingresos del Proyecto  
Elaborado por: Santiago Martínez L 
 
 
 
TABLA 41 Egresos del Proyecto  
Elaborado por: Santiago Martínez L 
 
 
7.2 Tasa de Descuento 
La tasa de descuento que optaremos en el proyecto será determinada a través del 
método del CAPM ( Capital Assets Procing Model / Modelo de valuación de 
Activos de Capital. 
 
DETALLE UNIDAD VALOR VALOR/UNID VALOR TOTAL
Area Total de Venta para Departamentos m2 10,637.28         1,180.00$                   12,551,990.40$        
Area Total de Venta de Locales Comerciales m2 385.16               1,450.00$                   558,482.00$              
Estacionamientos u 145.00               6,500.00$                   942,500.00$              
Bodegas u 90.00                 2,850.00$                   256,500.00$              
TOTAL 14,309,472.40$        
ITEM DETALLE VALOR PORCENTAJE
1 Terreno 1,850,000.00$             14.52%
2 Costos Directos 8,284,000.00$             65.00%
3 Costos Indirectos 2,610,000.00$             20.48%
Valor Proyecto 12,744,000.00$           100%
CAPITULO 7. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
Ing. Santiago Martínez Larrea 105 
 
 
      (     )         
Donde: 
                                               
                                                                
                                                                       
  
                                                                                        
  
                                                                                      
 
 
TABLA 42 Tasa de Descuento Esperada 
Fuente: F. Eliscovich, 2012-06-24  
Elaborado por Santiago Martínez 
 
 
Se adopta una tasa del 21 %, para realizar el análisis financiero del proyecto. 
7.3 Análisis del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de 
Retorno (TIR) Para el Proyecto Puro 
 
Para calcular estos indicadores financieros partiremos de los datos de Ingresos y 
Egresos del proyecto para elaborar un flujo financiero.  
Datos Valor
Tasa Libre de Riesgo (rf) 2.00%
Tasa de Mercado Inmobiliario USA (rm) 17.40%
Coeficiente de Riesgo del Sector de la Construcción (b) 72.00%
Riesgo País (rp) 8.40%
TASA DE DESCUENTO (re) 21.49%
TASA ADOPTADA PARA EL PROYECTO 21.00%
Tasa de descuento Método CAPM
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Además partimos de la premisa que el terreno es un aporte del socio mayoritario y 
promotor del proyecto (BIESS / IESS), por lo que para el análisis considera el 
egreso del valor del mismo en el mes 34 del proyecto, mes en el que se realizará 
el cierre del proyecto. 
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(6,000,000.00)
(4,000,000.00)
(2,000,000.00)
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GRAFICO DE FLUJO DE INVERSIONES
INGRESOS ACUMULADOS EGRESOS ACUMULADOS Saldo Acumulado
ENTREGA
PRIMERA 
ETAPA
ENTREGA
SEGUNDA 
ETAPA
TABLA 43 Resultados del Proyecto Puro 
 Elaborado por Santiago Martínez L 
 
TASA DE DESCUENTO 21,00%
TASA MENSUAL 1,60%
VAN $ 376.688,53
INGRESOS 14.309.472,40$            
EGRESOS 12.743.431,08$            
UTILIDAD 1.566.041,32$              
MARGEN SOBRE INGRESOS 10,94%
RENTABILIDAD SOBRE LOS COSTOS 12,29%
INVERSION REQUERIDA 3.837.546,99                 
RENTABILIDAD DEL PROMOTOR 40,81%
RESULTADOS DEL PROYECTO PURO
GRAFICO 45 Flujo de Inversiones Proyecto Puro  
Elaborado por Santiago Martínez 
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De los datos tabulados encontramos que, para el análisis del Proyecto Puro ( Sin 
financiamiento ), el  VAN es de $ 333.639,94, por ser positivo nos indica que el 
proyecto se puede realizar en las condiciones planteadas. 
A pesar que se obtiene un valor de la Tasa Interna de Retorno, no se la va a 
analizar puesto que se tiene variación en los signos durante el flujo del proyecto. 
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TABLA 44 Flujo Financiero del Proyecto Puro (miles de dólares)  
Elaborado por Santiago Martínez 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Ingresos 14.309,47 69     75     81     88       96         104       112       121       131       142       154       168       184       202       225       255       298       382       135       65         5.184 72       77       82       87       93       101     110     121     136     158       152       -        -        4.849    
Terreno 1.850,00    -    -    -    -      -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -        -        -        -        1.850    
Costos Directos 8.283,75    -    -    36     285     323       149       180       180       107       91         187       258       387       467       536       384       393       664       187       76         76       76       107     203     321     199     199     336     370     579     624       304       -        -        -        
Planificación 672,00       336   336   -    -      -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -        -        -        -        -        
Impuestos 117,00       59     59     -    -      -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -        -        -        -        -        
Gerencia y Dirección 884,30       -    -    29     29       29         29         29         29         29         29         29         29         29         29         29         29         29         29         29         29         29       29       29       29       29       29       29       29       29       29       29          29          -        -        -        
Fiducia y Fiscalización 209,00       -    -    7        7          7           7           7           7           7           7           7           7           7           7           7           7           7           7           7           7           7          7          7          7          7          7          7          7          7          7          7            7            -        -        -        
Promoción y Publicidad 65,00          -    10     -    3          -       3           -       3           -       7           -       3           -       3           -       7           -       3           -       3           -      3          -      3          -      3          -      3          -      3          -        3            -        -        -        
Comisión por Ventas 572,38       26     26     26     26       26         26         26         26         26         26         26         26         26         26         26         26         26         26         13         10         10       10       10       10       10       10       10       10       6          -      -        -        -        -        -        
Imprevistos 90,00          -    -    3        3          3           3           3           3           3           3           3           3           3           3           3           3           3           3           3           3           3          3          3          3          3          3          3          3          3          3          3            3            -        -        -        
Total Ingresos 14.309,47 69     75     81     88       96         104       112       121       131       142       154       168       184       202       225       255       298       382       135       65         5.184 72       77       82       87       93       101     110     121     136     158       152       -        -        4.849    
Total Egresos 12.743,43 420   430   102   354     389       218       246       249       172       163       253       326       452       535       602       456       459       733       239       128       125     128     156     255     371     251     248     388     415     622     663       346       -        -        1.850    
Saldo Mensual (352) (355) (20)    (265)   (293)     (114)     (133)     (128)     (41)       (21)       (98)       (158)     (268)     (333)     (376)     (201)     (161)     (351)     (104)     (64)       5.060 (56)      (79)      (174)   (283)   (157)   (147)   (278)   (294)   (486)   (506)      (194)      -        -        2.999    
Saldo Acumulado (352) (707) (727) (993)   (1.286) (1.400) (1.533) (1.661) (1.702) (1.723) (1.821) (1.979) (2.247) (2.580) (2.957) (3.158) (3.319) (3.670) (3.774) (3.838) 1.222 1.166 1.087 914     630     473     326     48       (247)   (733)   (1.239)  (1.433)  (1.433)  (1.433)  1.566    
INGRESOS ACUMULADOS 69     144   225   313     409       513       625       746       877       1.020   1.174   1.342   1.526   1.728   1.953   2.208   2.506   2.889   3.024   3.088   8.273 8.345 8.422 8.503 8.590 8.684 8.785 8.894 9.015 9.151 9.309    9.461    9.461    9.461    14.309 
EGRESOS ACUMULADOS 420   851   952   1.306 1.695   1.913   2.158   2.407   2.579   2.742   2.995   3.321   3.773   4.309   4.910   5.367   5.825   6.558   6.798   6.926   7.051 7.179 7.334 7.590 7.960 8.211 8.459 8.847 9.262 9.884 10.547 10.893 10.893 10.893 12.743 
CUMBRE DE LAS AMERICAS
FLUJO FINANCIERO DEL PROYECTO
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7.4 Análisis de Sensibilidad Proyecto Puro. 
 
Dentro de este análisis de sensibilidad se presentan tres posibles variaciones: 
a. Análisis de la variación del VAN a la variación de los egresos (Costos). 
b. Análisis de la variación del VAN a la variación de los ingresos (Ventas). 
c. Análisis de la variación del VAN a la variación a la velocidad de las ventas. 
7.4.1 Análisis de Sensibilidad del VAN a la Variación de los Egresos 
 
Se realiza el análisis variando los costos fijos y manteniendo los costos indirectos 
y el valor del terreno sin variación en el tiempo. 
La sensibilidad a la variación de los ingresos es baja, el proyecto acepta hasta un 
6% de variación en los costos a lo largo del proyecto para seguir manteniendo un 
VAN positivo con una tasa de descuento del 21%. 
La variación del van por cada punto porcentual es de usd$ 62000 
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7.4.2 Análisis de Sensibilidad del VAN a la Variación de los Ingresos 
 
Se realiza el análisis de sensibilidad variando el valor de los ingresos del proyecto 
y se obtiene como resultado que el proyecto acepta hasta una disminución del 
3.78% en el valor de los precios de venta, de ahí en adelante el VAN comienza a 
ser negativo. La variación del VAN por cada punto porcentual de baja en los 
ingresos es de  usd$99.568,40 
  
GRAFICO 46 Sensibilidad a la variación de costos  
Elaborado por Santiago Martínez 
GRAFICO 47 Sensibilidad a la variación de ingresos  
Elaborado por Santiago Martínez 
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7.4.3. Análisis de Sensibilidad del VAN a la Variación de la velocidad 
en las Ventas 
 
El proyecto cumbres de las Américas está planteado como estrategia comercial 
con la ejecución en dos etapas, por lo que el análisis de sensibilidad se lo ha 
realizado a dos sensibilidades, el primer caso que pasaría si en la primera etapa 
hay una reducción de la velocidad de las ventas y en el segundo caso el mismo 
análisis para la disminución en la velocidad de ventas de la segunda Etapa, se ha 
obtenido los siguientes resultados. 
7.4.3.1 Sensibilidad del Van a la Variación de la velocidad en las Ventas de la 
Primera Etapa 
 
  
 
Podemos ver que con una variación de más de 2,25% en la velocidad de las 
ventas el proyecto obtiene un VAN negativo, con lo que dejaría de ganar el valor 
de la tasa de descuento planteada del 21% 
  
-1.00% -0.50% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.25%
359,753.80$                   347,175.31$          333,639.94$              322,954.64$           294,241.09$           243,166.62$           160,039.51$               (0.00)$                        
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GRAFICO 48 Sensibilidad a la variación de velocidad de ventas I etapa 
Elaborado por Santiago Martínez 
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7.4.3.2  Sensibilidad del Van a la Variación de la velocidad en las Ventas de la 
Segunda Etapa 
 
Podemos ver que con una variación de más de 0,34 % en la velocidad de las 
ventas el proyecto obtiene un VAN negativo, con lo que dejaría de ganar el valor 
de la tasa de descuento planteada del 21% 
 
7.5 Análisis del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno 
(TIR) Para el Proyecto Apalancado. 
 
El proyecto Cumbres de las Américas es un proyecto patrocinado por el BIESS, 
institución que será la encargada del financiamiento del proyecto como Promotor, 
sin embargo de esto se ha realizado un análisis del proyecto con un 
apalancamiento en condiciones que se encuentran normalmente en las diferentes 
instituciones financieras del país. 
Las condiciones del crédito que se plantea para este apalancamiento son que el 
monto del préstamo es de usd$2’550.000,00, a una tasa de interés anual del 10%, 
con dos desembolsos de dinero en los meses 6 por usd $ 2’000.000,00 y en el 
-1.00% -0.50% 0.00% 0.34% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50%
393,587.38$                   367,228.07$          333,639.94$              0.00$                        (928,724.22)$         (1,628,735.01)$      (2,328,745.79)$          (3,028,756.58)$       
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GRAFICO 49 Sensibilidad a la variación de velocidad de ventas II etapa 
Elaborado por Santiago Martínez 
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mes 12 por usd $ 500.000,00 los pagos del capital se realizarán en el mes 30 por 
un monto de usd $ 2’000.000,00 y por  usd $ 500.000,00 en el mes 34, los pagos 
de intereses se realizarán el mes 30 por usd $ 200.000,00 y en el mes 34, por usd 
$ 43.857,00 correspondientes a las obligaciones del préstamo.
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TABLA 45 Flujo Financiero del Proyecto Apalancado (miles de dólares)  
Elaborado por Santiago Martínez 
 
 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Ingresos 14.309,47      69       75       81       88         96          104        112        121        131        142        154        168        184        202        225        255        298        382        135        65          5.184      72            77            82           87          93           101         110         121         136         158         152         -         -         4.849      -       
Terreno 1.850,00        -     -     -     -       -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -         -         -          -          -          -         -        -         -         -         -         -         -          -         -         -         1.850      -       
Costos Directos 8.283,75        -     -     36       285       323        149        180        180        107        91          187        258        387        467        536        384        393        664        187        76          76            76            107         203         321        199         199         336         370         579         624         304         -         -         -          -       
Planificación 672,00            336     336     -     -       -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -         -         -          -          -          -         -        -         -         -         -         -         -          -         -         -         -          -       
Impuestos 117,00            59       59       -     -       -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -         -         -          -          -          -         -        -         -         -         -         -         -          -         -         -         -          -       
Gerencia y Dirección 884,30            -     -     29       29         29          29          29          29          29          29          29          29          29          29          29          29          29          29          29          29          29            29            29            29           29          29           29           29           29           29           29           29           -         -         -          -       
Fiducia y Fiscalización 209,00            -     -     7         7           7             7             7            7            7            7            7            7            7            7            7            7            7            7            7             7             7              7              7              7             7            7             7             7             7             7             7              7             -         -         -          -       
Promoción y Publicidad 65,00              -     10       -     3           -         3             -        3            -        7            -        3            -        3            -        7            -        3            -         3             -          3              -          3             -        3             -         3             -         3             -          3             -         -         -          -       
Comisión por Ventas 572,38            26       26       26       26         26          26          26          26          26          26          26          26          26          26          26          26          26          26          13          10          10            10            10            10           10          10           10           10           6             -         -          -         -         -         -          -       
Imprevistos 90,00              -     -     3         3           3             3             3            3            3            3            3            3            3            3            3            3            3            3            3             3             3              3              3              3             3            3             3             3             3             3             3              3             -         -         -          -       
TOTAL INGRESO 14.309,47      69       75       81       88         96          104        112        121        131        142        154        168        184        202        225        255        298        382        135        65          5.184      72            77            82           87          93           101         110         121         136         158         152         -         -         4.849      -       
TOTAL EGRESOS 12.743,43      420     430     102     354       389        218        246        249        172        163        253        326        452        535        602        456        459        733        239        128        125         128         156         255         371        251         248         388         415         622         663         346         -         -         1.850      -       
PRESTAMO BANCO 2.550,00        -     -     -     -       -         -         2.000    -        -        -        -        -        550        -        -        -        -        -        -         -         -          -          -          -         -        -         -         -         -         -         -          -         -         -         -          -       
PAGO DE CAPITAL -                   -     -     -     -       -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -         -         -          -          -          -         -        -         -         -         -         -         2.000     -         -         -         550         -       
INTERES PRESTAMO 498,86            -     -     -     -       -         -         -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        200        -         -          -          -          -         55          -         -         -         -         -         200         -         -         -         44            -       
SALDO MENSUAL (352)   (355)   (20)     (265)     (293)      (114)      1.867    (128)      (41)        (21)        (98)        (158)      282        (333)      (376)      (201)      (161)      (351)      (304)      (64)         5.060      (56)          (79)          (174)       (338)      (157)       (147)       (278)       (294)       (486)       (2.706)    (194)       -         -         2.405      -       
SALDO ACUMULADO (352)   (707)   (727)   (993)     (1.286)   (1.400)   467        339        298        277        179        21          303        (30)        (407)      (608)      (769)      (1.120)  (1.424)   (1.488)   3.572      3.516      3.437      3.264     2.925    2.768     2.621     2.343     2.048     1.562     (1.144)    (1.338)   (1.338)   (1.338)   1.067      1.067   
INGRESOS ACUMULADOS 69       144     225     313       409        513        2.625    2.746    2.877    3.020    3.174    3.342    4.076    4.278    4.503    4.758    5.056    5.439    5.574    5.638    10.823   10.895   10.972   11.053   11.140  11.234   11.335   11.444   11.565   11.701   11.859   12.011   12.011   12.011   16.859   
EGRESOS ACUMULADOS 420     851     952     1.306   1.695    1.913    2.158    2.407    2.579    2.742    2.995    3.321    3.773    4.309    4.910    5.367    5.825    6.558    6.998    7.126    7.251      7.379      7.534      7.790     8.215    8.466     8.714     9.102     9.517     10.139   11.002   11.348   11.348   11.348   13.242   
CUMBRE DE LAS AMERICAS
FLUJO FINANCIERO DEL PROYECTO APALANCADO
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TASA DE DESCUENTO 21%
TASA MENSUAL 1,60%
VAN $ 749.522,11
INGRESOS 14.309.472,40$            
EGRESOS 13.242.288,85$            
UTILIDAD 1.067.183,55$              
INVERSION REQUERIDA 3.837.546,99                 
PRESTAMO 2.550.000,00                 
APORTE PROMOTOR 1.287.546,99                 
MARGEN SOBRE INGRESOS 7,46%
RENTABILIDAD SOBRE LOS COSTOS 8,06%
RENTABILIDAD DEL PROMOTOR 82,89%
RESULTADOS DEL PROYECTO APALANCADO
TABLA 46 Resultados del Proyecto Apalancado  
Elaborado por Santiago Martínez 
 
GRAFICO 50. Flujo de Inversiones del Proyecto Apalancado  
Elaborado por Santiago Martínez  
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7.6 Estudio de mejoramiento del Proyecto (Optimización) 
 
Al analizar los resultados financieros del proyecto, con las condiciones de 
ocupación del suelo del 45 % en planta baja, se observa que a pesar de que el 
VAN es positivo con lo que indica que es viable, las sensibilidades tanto a los 
costos como a la variación de ingresos  son muy altas por lo que se realiza un 
replanteamiento al Proyecto inicial para determinar las condiciones financieras 
óptimas para realizar el proyecto cumbres de las Américas, con un escenario más 
favorable para los interesados. 
Se ha elevado la ocupación del suelo de 45% al 50%, de una ocupación permitida 
de 70%, con lo que se obtienen los siguientes resultados. 
 
 
 
 
70%
560%
45%
313%
50%
400,0%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
COS PB COS Total
COS TOTAL OPTIMIZADO
IRM
Proyecto Inicial
Proyecto Optimizado
GRAFICO 51 COS Total Optimizado 
Elaborado por Santiago Martínez  
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7.6.1 Proyecto Puro  
 
 
Como podemos observar en la Tabla 47, de una ocupación de 1687.5 m2 en 
planta baja llegamos a ocupar 1875,00 m2, dejando aún otros 1875.00 m2 de 
áreas verdes y circulación, manteniendo el concepto de áreas grandes y 
espaciosas dentro del complejo de viviendas, La ocupación total en los ocho pisos 
permitidos es de 15.000 m2.  
 
Al realizar este ejercicio, puesto que el proyecto contaba con parqueaderos 
suficientes y de sobra no es necesario realizar una ampliación de los subsuelos. 
A los 120 departamentos del Proyecto original 10.637.00 m2 (área solo de 
departamentos), se le suma un área de 2.413.00 m2, que transformado en 
departamentos ocuparían el equivalente a 25 departamentos de un área promedio 
de 100 m2. 
El total de oferta sería de 145 departamentos. 
 
Con estas nuevas áreas de construcción obtenemos los costos referenciales 
nuevos del proyecto, el nuevo costo del proyecto es de usd$ 13.413.744 y se 
descompone de la siguiente manera. 
  
 
 
 
Costo Directo 8.909.500,00$                 66,42%
Costo Indirecto 2.654.244,90$                 19,79%
Terreno 1.850.000,00$                 13,79%
Costo Total del Proyecto 13.413.744,90$              
Costo del Proyecto
Ocupación Área (m2) Ocupación Área (m2) Ocupación Área (m2)
COS PB 70% 2.625,00              45% 1687,5 50% 1875
COS Total 560% 21.000,00            313% 11461 400,0% 15.000,00      
IRM Proyecto Inicial Proyecto Optimizado
TABLA 47 Cuadro Áreas Proyecto Inicial / Proyecto Optimizado 
Elaborado Por Santiago Martínez  
TABLA 48 Costos del Proyecto Optimizado  
Elaborado por Santiago Martínez  
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Con las nuevas áreas se obtienen ingresos nuevos como se detalla a 
continuación  
 
 
 
 
Con los nuevos ingresos y  egresos del proyecto y las mismas consideraciones en 
cuanto a tasa de descuento, tiempo de construcción y velocidad de ventas se 
obtiene los nuevos resultados del proyecto  
 
 
 
Proyecto Inicial Proyecto Optimizado
TASA DE DESCUENTO 21,00% 21,00%
TASA MENSUAL 1,60% 1,60%
VAN $ 376.688,53 $ 1.051.278,85
INGRESOS 14.309.472,40$              16.006.122,40$                
EGRESOS 12.743.431,08$              13.413.744,90$                
UTILIDAD 1.566.041,32$                 2.592.377,50$                  
MARGEN SOBRE INGRESOS 11% 16%
RENTABILIDAD SOBRE LOS COSTOS 12% 19%
INVERSION REQUERIDA 3.837.546,99$                 3.875.984,06$                  
RENTABILIDAD DEL PROMOTOR 40,81% 67%
RESULTADOS DEL PROYECTO PURO
TABLA 49 Ingreso de Proyecto Optimizado 
 Elaborado por Santiago Martínez  
TABLA 50 Resultados del Proyecto Puro Optimizado  
Elaborado por Santiago Martínez 
DETALLE UNIDAD VALOR VALOR/UNID VALOR TOTAL
Area Total de Venta para Departamentos m2 11942,28 1180 14.091.890,40$    
Area Total de Venta de Locales Comerciales m2 385,16 1450 558.482,00$          
Estacionamientos u 145 6500 942.500,00$          
Bodegas u 145 2850 413.250,00$          
Valor total del proyecto 16.006.122,40$    
Ingresos del Proyecto
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Haciendo un análisis de sensibilidades observamos que el proyecto seguiría 
siendo viable a un incremento máximo de 16% en los costos, lo que se encuentra 
en un rango bastante aceptable considerando que no hay historiales de elevación 
de precios tan altos.  
 
En cuanto a la sensibilidad a los precios de venta podemos observar que el VAN 
se iguala a cero cuando existe una disminución en el precio de las ventas de un 
9.5%, lo que es aceptable ya que al contrario de disminuir se tiene previsto que el 
mercado demande en el transcurso de la construcción del proyecto las unidades y 
esto haga que al menos se mantenga el precio. 
 
 
 
 
0% -2% -4% -6% -8% -9,43% -11,00% -12% -13,00% -14% -15,00%
1.051.278,85$  828.425,71$     605.572,58$     382.719,44$     159.866,31$     0,00$                  (174.413,40)$    (285.839,97)$    (397.266,53)$    (508.693,10)$    (620.119,67)$    
SENSIBILIDAD DEL VAN A LA DISMINUCION DE INGRESOS
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TABLA 51 Sensibilidad a la variación de Costos 
Elaborado por Santiago Martínez  
GRAFICO 52 Sensibilidad a la disminución de Ingresos 
 Elaborado por Santiago Martínez  
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12,00% 14% 16% 18% 20,46%
1.051.278,85$  916.480,50$     781.682,16$     646.883,81$     512.085,47$     377.287,12$     242.488,78$     107.690,43$     0,00$                  (161.906,26)$    (327.931,55)$    
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Cuando realizamos un análisis de la velocidad de ventas podemos ver que mejora el escenario. 
 
 
TABLA 52  Variación dinámica a la velocidad de ventas  
Elaborado por Santiago Martínez  
 
7.6.2 Proyecto Apalancado 
Se ha realizado un análisis y simulación del proyecto optimizado con condiciones 
de financiamiento similares al proyecto original y se obtiene resultados bastante 
aceptables que hacen que el proyecto sea viable en este posible escenario. 
Comparando los valores de la propuesta inicial con la nueva se ve claramente una 
mejoría en la situación financiera del proyecto, llegando a tener rentabilidades 
aceptables para muchos inversionistas, incluido los promotores del proyecto. 
 
 
 
$ 1.007.079,43 0,000% 0,250% 0,500% 0,750% 1,000% 1,250% 1,500% 1,750% 2,000% 2,250% 2,500%
0,00% 1.051.278,85         1.047.491,70            1.039.291,59          1.026.028,00         1.007.079,43          981.852,65                 949.781,77               908.133,79              856.526,00                677.009,65                  259.736,66            
0,25% 799.846,14            796.058,99                787.858,88             774.595,28             755.646,72             730.419,94                 698.349,06               656.701,07              605.093,29                425.576,94                  8.303,95                 
0,55% 346.155,89            342.368,74                334.168,64             320.905,04             301.956,47             276.729,69                 244.658,81               203.010,83              151.403,05                (28.113,31)                  (445.386,29)          
0,75% 33.929,94               30.142,79                  21.942,69                8.679,09                  (10.269,48)              (35.496,26)                  (67.567,14)                (109.215,12)            (160.822,90)               (340.339,26)                (757.612,24)          
1,00% (356.352,49)           (360.139,65)              (368.339,75)            (381.603,35)           (400.551,91)            (425.778,69)                (457.849,58)             (499.497,56)            (551.105,34)               (730.621,70)                (1.147.894,68)       
1,25% (746.634,93)           (750.422,08)              (758.622,19)            (771.885,79)           (790.834,35)            (816.061,13)                (848.132,01)             (889.780,00)            (941.387,78)               (1.120.904,13)            (1.538.177,12)       
1,50% (1.136.917,37)       (1.140.704,52)           (1.148.904,62)        (1.162.168,22)        (1.181.116,79)        (1.206.343,56)            (1.238.414,45)          (1.280.062,43)         (1.331.670,21)           (1.511.186,57)            (1.928.459,55)       
1,75% (1.527.199,80)       (1.530.986,96)           (1.539.187,06)        (1.552.450,66)        (1.571.399,22)        (1.596.626,00)            (1.628.696,89)          (1.670.344,87)         (1.721.952,65)           (1.901.469,01)            (2.318.741,99)       
2,00% (1.917.482,24)       (1.921.269,39)           (1.929.469,50)        (1.942.733,10)        (1.961.681,66)        (1.986.908,44)            (2.018.979,32)          (2.060.627,31)         (2.112.235,09)           (2.291.751,44)            (2.709.024,43)       
2,25% (2.307.764,68)       (2.311.551,83)           (2.319.751,93)        (2.333.015,53)        (2.351.964,10)        (2.377.190,87)            (2.409.261,76)          (2.450.909,74)         (2.502.517,52)           (2.682.033,88)            (3.099.306,86)       
2,50% (2.698.047,11)       (2.701.834,27)           (2.710.034,37)        (2.723.297,97)        (2.742.246,53)        (2.767.473,31)            (2.799.544,20)          (2.841.192,18)         (2.892.799,96)           (3.072.316,32)            (3.489.589,30)       
ANÁLISIS DINÁMICO DE LA VARIACION DEL VAN DE ACUERDO A LA VARIACIÓN DE  VENTAS EN LAS DOS ETAPAS DE CONSTRUCCION 
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VARIACION DEL LA VELOCIDAD DE VENTAS I ETAPA 3,2%
Proyecto Inicial Proyecto Optimizado
TASA DE DESCUENTO 21,00% 21,00%
TASA MENSUAL 1,60% 1,60%
VAN $ 749.522,11 $ 1.393.923,24
INGRESOS 14.309.472,40$              16.006.122,40$                
EGRESOS 13.242.288,85$              13.872.602,67$                
UTILIDAD 1.067.183,55$                 2.133.519,73$                  
INVERSION REQUERIDA 3.837.546,99$                 3.875.984,06$                  
PRESTAMO 2.550.000,00$                 2.350.000,00$                  
APORTE PROMOTOR 1.287.546,99$                 1.525.984,06$                  
MARGEN SOBRE INGRESOS 7% 13%
RENTABILIDAD SOBRE LOS COSTOS 8% 15%
RENTABILIDAD DEL PROMOTOR 83% 140%
RESULTADOS DEL PROYECTO APALANCADO
TABLA 53 Resultados del Proyecto Apalancado Optimizado  
Elaborado por Santiago Martínez  
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Al realizar un análisis de sensibilidades a la variación de los costos en el proyecto 
apalancado observamos que el proyecto se vuelve menos sensible con una 
resistencia a la elevación de precios de hasta un 20 %. 
 
 
Mientras que para el análisis de sensibilidad a la variación de los ingresos el 
proyecto sigue siendo viable con una disminución de hasta un 12,5 %, 
considerado dentro de rangos aceptables. 
 
  
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12,00% 14% 16% 18% 20,68%
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GRAFICO 54 Sensibilidad a la Variación de los Costos – Proyecto Apalancado Optimizado  
Elaborado por Santiago Martínez  
0% -2% -4% -6% -8% -10% -11,00% -11,97% -12,5% -14% -15%
1.393.923,24$  1.171.070,10$  948.216,96$     725.363,83$     502.510,69$     279.657,56$     168.230,99$     60.671,47$        (0,00)$                 (166.048,72)$    (274.975,94)$    
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GRAFICO 53 Sensibilidad a la Variación de los Ingresos – Proyecto Apalancado Optimizado  
Elaborado por Santiago Martínez  
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7.7 Conclusiones 
 
 La tasa de descuento adoptada es de 21% 
 Después del análisis financiero podemos concluir que el proyecto es viable 
al basarnos que el Valor actual Neto es Positivo con un valor de usd $ 
376.688,00. 
 Por tener cambios de signo durante el análisis del flujo de efectivo 
mensual, no se analizara la Tasa Interna de retorno (TIR), valiéndonos 
únicamente  del VAN para la decisión de la inversión. 
 El proyecto es altamente sensible tanto a las variaciones de los costos  con 
un 6% como máximo y a los ingresos con un 3.78 % , después de estos 
valores tendríamos VAN negativos. 
 La variación en la velocidad de ventas es también altamente sensible, 
aceptando rangos de variación en la velocidad de 2,25 %  en la primera 
etapa de construcción y 0,34 % en la segunda etapa de construcción. 
 El proyecto apalancado arroja mejores resultados con un VAN positivo de 
usd $ 749.522 
 A pesar que los valores del VAN son positivos, las altas sensibilidades a 
las diferentes variables, la baja ocupación de ocupación del suelo con 
respecto al IRM,  nos indica que el proyecto puede ser mejorado en sus 
características para analizar si existiría mejores resultados económicos. 
 Se ha analizado un escenario de ocupación del suelo optimizado al 50% 
del COS en Planta baja. 
 El área que se incrementa es de 1500 m2 de construcción bruta. 
 Se aumenta 16 unidades mas de vivienda de 100 m2 en promedio de área. 
 Los valores del VAN mejoran notablemente para un proyecto puro el VAN 
es de usd$ 1’051.000 y para el proyecto apalancado es de usd$ 1’394.000. 
 Las sensibilidades han disminuido convirtiendo al proyecto en poco 
sensible a las variables. 
 Con este cambio de ocupación del suelo se hace que el proyecto original 
de ser un proyecto viable – sensible, se convierta en un proyecto viable – 
poco sensible.
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8.1 Introducción 
 
Todo proyecto Inmobiliario tiene que establecer de manera correcta y clara todos 
los aspectos legales que intervienen en cada etapa de ejecución, en este capítulo 
se desarrollará los aspectos más importantes a tomar en cuenta para que 
Cumbres de las Américas se mantenga dentro del marco legal vigente de nuestro 
país, así como los requisitos municipales necesarios.  
 
8.2 Fase de Inicio 
Para comenzar con el proyecto se configura un fideicomiso que será el encargado 
de administrar los flujos del proyecto, el fideicomiso estará constituido por el 
BIESS, como dueño del terreno e inversionista principal y la constructora Andrade 
y Asociados como inversionista y promotor del proyecto Cumbre de las Américas. 
 El fideicomiso avalará el estado legal del terreno y su liberación de 
cualquier gravamen que sobre el pese y ninguna limitación para desarrollar 
el proyecto. 
 Ratificará que el proyecto cumple con todos los requisitos técnicos 
municipales vigentes como COS, CUS, aprobación de planos y permisos 
de construcción. 
 Certificará que el proyecto cuenta con flujos de dinero necesarios para 
terminar el proyecto antes de empezar el mismo, basado en un 
presupuesto y cronograma aprobado por la junta de fideicomiso. 
 Para este proyecto el financiamiento se encuentra estructurado por aportes 
de los participantes en el fideicomiso y las ventas programadas del 
proyecto. 
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8.3 Fase de Planificación 
Dentro de los objetivos de esta fase están los de desarrollar los respectivos 
estudios técnicos y arquitectónicos, así como la factibilidad financiera del 
proyecto.  
En esta fase se tomará como base para cualquier anteproyecto el Informe de 
Regulación Metropolitana (IRM), en el cual establece los datos de clasificación del 
suelo, etapa de incorporación, ocupación, edificabilidad, afectaciones de cada 
predio, en donde constan además las secciones de las vías que limitan o están 
dentro de un predio, porcentajes de uso de suelo COS, altura permitida. 
En esta etapa se debe conocer el verdadero estado del terreno y verificar que no 
pese sobre el mismo ninguna prohibición legal como gravámenes impagos, 
multas, hipotecas etc. 
Es importante tener en cuenta que cumpliendo con todos los requerimientos 
legales en esta fase podemos estar seguros de no tener problemas en otras fases 
mas críticas en las cuales ya se tienen inversiones importantes que se pueden ver 
comprometidas. 
 
Los requisitos para la obtención de este certificado son: 
 Llenar el Formulario respectivo 
 Copia del comprobante de pago del impuesto predial del año que transcurre; 
 Localización exacta del predio en una hoja cartográfica del Instituto Geográfico 
Militar, en escala uno a cincuenta mil o uno a veinticinco mil, para los terrenos 
que se encuentren en áreas de suelo urbanizable y no urbanizable, para 
predios con áreas de 5.000 mts. en adelante. 
 Copia de los planos aprobados por el Municipio (solo en casos de existir 
fraccionamiento). 
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8.3.1 Registro de planos  
 
El Acta de Registro de Planos Arquitectónicos es el requisito previo a cualquier 
trabajo de intervención física en obra nueva o sobre una estructura existente. El 
Registro de Planos Arquitectónicos se tramitará en las Administraciones Zonales, 
bajo las modalidades de proyectos nuevos, proyectos ampliatorios, modificatorios, 
actualizaciones y de reconocimiento de planos de edificaciones existentes. 
Se deberá realizar un proceso para registrar los planos en el municipio para lo 
cual se deberá contar con: 
 Formulario suscrito por el propietario del proyecto, solicitando el registro del 
mismo y por el profesional arquitecto o ingeniero civil graduado antes del 
18 de octubre de 1966, quien deberá declarar ante el funcionario municipal 
que la información contenida en el mismo y sus anexos se ajustan a la 
verdad y cumplen con la normativa vigente sobre la materia. La firma del 
profesional arquitecto o ingeniero civil graduado antes del 18 de octubre de 
1966, constante en este formulario, deberá ser reconocida ante notario 
público. 
 Copia de la Cédula de Ciudadanía del propietario o del pasaporte en caso 
de ser extranjero. 
 Informe de Regulación Metropolitana (IRM). 
 Escritura de adquisición del inmueble inscrita en el Registro de la 
Propiedad. 
 Comprobante de pago al Colegio de Arquitectos o Ingenieros, contribución 
del 1x1000 por planificación. 
 Copia de la carta de pago del impuesto predial del año en curso. 
 Tres (3) copias del proyecto impreso y un (1) archivo digital para lectura. 
Se presentarán de conformidad con los artículos 7,8, 9,10,11,12 de la Ord. 
Nº 3457 Normas de Arquitectura y Urbanismo 
 
En proyectos que tengan más de 10 000 m2 de construcción total, a 
desarrollarse en uso condicionado, se anexará: 
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 Informe de Compatibilidad y Factibilidad de Uso, emitido por la Dirección 
Metropolitana de Planificación Territorial; 
 Informe del Cuerpo Metropolitano de Bomberos; 
 
 
8.3.2 Permiso de Trabajos Varios  
 
La Licencia de Trabajos Varios es el documento que se tramitará en las 
respectivas administraciones zonales y que constituye el documento que autoriza 
realizar: Por una sola vez edificación nueva o ampliación hasta 40 m2; limpieza, 
habilitación, adecuación del terreno y excavaciones menores a 2.5 m de altura; 
construcción de cerramientos; modificación, demolición o reparación de 
construcciones existentes, modificaciones en las fachadas, cuando el área sujeta 
a esta intervención fuere menor a cuarenta metros cuadrados .Obras de 
mantenimiento y de acondicionamiento o adecuación, tales como: consolidación 
de muros, reparación de cubiertas, calzado y enlucido de paredes y partes 
deterioradas, cambio de cielo raso, puertas, ventanas, instalaciones eléctricas, 
sanitarias, unidades centralizadas de gas, reparación de escaleras, pisos o más 
elementos que requieran ser repuestos; en áreas históricas para cambios de 
cubierta; demoliciones, con excepción de edificaciones en las áreas históricas. En 
estos casos el área de intervención será ilimitada. Para mecánicas con carácter 
provisional se permitirá construir galpones para el área de trabajo de 60m2 y un 
área de oficinas de hasta 20 m2 como máximo .Modificaciones menores a los 
planos durante el proceso constructivo de acuerdo a lo estipulado en el literal c) 
del Art. II.232 de la ordenanza No. 095. 
 
Para la obtención de este permiso se requerirá de: 
 Formulario suscrito por el propietario del proyecto solicitando la licencia de 
trabajos varios, y en el caso de registro de modificaciones menores a los 
Planos Arquitectónicos de acuerdo a lo establecido por el profesional 
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responsable de la construcción en el caso de registro de modificaciones 
menores a los Planos Arquitectónicos de acuerdo a lo establecido en el 
literal c) del artículo R.II. 232 del Código Municipal, por el profesional 
responsable de la construcción, quien declarará ante el funcionario 
municipal que la información contenida en el mismo y sus anexos se 
ajustan a la verdad y cumplen con la normativa vigente sobre la materia. 
 La firma del profesional responsable de la construcción constante en este 
formulario deberá ser reconocida ante notario público. 
 Informe de Regulación Metropolitana (IRM). 
 Copia de la carta de pago del impuesto predial del año en curso. 
 Descripción textual y gráfica de los trabajos que fueren a realizarse en la 
edificación. 
 
 
8.3.3 Licencia de Construcción  
 
La Licencia de construcción es el documento habilitante que autoriza la ejecución 
de una construcción. Se tramitará en las Administraciones Zonales. Este 
documento tendrá validez por el tiempo que dure la construcción. 
Los requisitos para la obtención de esta licencia son: 
 Formulario suscrito por el propietario del proyecto, solicitando la licencia de 
construcción, por el profesional responsable y por el promotor si existiere, 
declarando estos dos últimos ante el funcionario municipal que la 
información contenida en el mismo y sus anexos se ajustan a la verdad y 
cumplen con la normativa vigente sobre la materia .Las firmas del 
profesional responsable y del promotor si existiere, constantes en este 
formulario, deberán ser reconocidas ante notario público. 
 
 Original del Acta de registro y planos arquitectónicos, y/o la Licencia de 
Trabajos Varios. 
 Certificado de depósito de garantías. 
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 Comprobante de pago a la EMAAP por contribución e instalación de 
servicios. 
 Dos (2) copias de planos estructurales y de instalaciones impresos que 
demande la construcción y un (1) archivo digital para lectura, firmados por 
los profesionales de la rama. 
 
En edificaciones mayores a tres (3) pisos de altura adjuntar: 
 
 Memoria de cálculo estructural 
 Estudio de suelos (excavaciones mayores a 2.50 m) 
 
En proyectos que tengan más de 10 000 m2 de construcción total, se anexará 
 
 Convenio con la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado 
para la dotación de servicios. 
 
En proyectos de construcción de las edificaciones de uso residencial, comercial o 
industrial que cuenten con instalaciones de gas combustible, se adjuntará: 
 
 Los planos pertinentes con responsabilidad del profesional de la rama 
debidamente colegiado 
 
8.4 Fase de Construcción   
 Para esta fase se debe cumplir con ciertas reglamentaciones previas y 
durante la construcción como son: 
 
8.4.1 Registro de Planos Modificatorios  
 
Durante la construcción de un proyecto inmobiliario, ya sea pequeño, mediano o 
grande normalmente se producen cambios durante la construcción del mismo, 
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estos cambios deben registrarse en planos definitivos que se tendrán que 
presentar al Municipio de Quito, los requisitos para registrar estos planos son: 
 Formulario suscrito por el propietario del proyecto, solicitando el registro del 
mismo y por el profesional responsable, quien deberá declarar ante el 
funcionario municipal que la información contenida en el mismo y sus 
anexos se ajustan a la verdad y cumplen con la normativa vigente sobre la 
materia. 
 Acta de Registro de planos arquitectónicos original o copia certificada y 
planos arquitectónicos. Copia de la Cédula de Ciudadanía del propietario o 
del pasaporte en caso de ser extranjero. 
 Informe de Regulación Metropolitana (IRM). 
 Escritura de adquisición del inmueble inscrita en el Registro de la 
Propiedad. 
 Copia de la carta de pago del impuesto predial del año en curso. 
 Tres (3) copias de la propuesta impresa y un (1) archivo digital para lectura, 
se presentarán de conformidad con los artículos 7,8, 9,10,11,12 Ord. 3457 
de las Normas de Arquitectura y Urbanismo. 
 
En proyectos que hayan requerido del Informe del Cuerpo Metropolitano de 
Bomberos y se hayan producido  modificaciones y/o ampliaciones mayores al 
treinta (30%) por ciento del área construida y/o planificada se anexará: informe 
actualizado del Cuerpo Metropolitano de Bomberos 
 
 
8.4.2 Declaratoria de Propiedad Horizontal 
 
La Licencia de Declaratoria bajo el Régimen de Propiedad Horizontal es el 
documento que autoriza a las edificaciones que alberguen dos o más unidades 
independientes de vivienda, oficinas, comercio su otros usos de conformidad a lo 
dispuesto en la Ley de Propiedad Horizontal y su Reglamento General. Esta 
CAPITULO 8. ASPECTOS LEGALES 
 
Ing. Santiago Martínez Larrea 131 
 
 
licencia se tramitará una vez concedida el acta de registro de planos 
arquitectónicos y se obtendrá en las Administraciones Zonales. 
 
Como requisito para la obtención de la declaratoria de propiedad horizontal se 
debe presentar: 
 
 Formulario suscrito por el o los propietarios y el profesional, arquitecto o 
ingeniero civil, quien deberá declarar ante el funcionario municipal que la 
información contenida en el mismo y sus anexos se ajustan a la verdad y 
cumplen 
 Con la normativa vigente sobre la materia. La firma del profesional 
arquitecto o ingeniero civil constante en este formulario deberá ser 
reconocida ante notario público. 
 Escritura de adquisición del inmueble inscrita en el Registro de la 
Propiedad. 
 Certificado de gravámenes actualizado. 
 Acta de Registro original o copia certificada y planos arquitectónicos o Acta 
de Registro de reconocimiento de edificaciones existentes. 
 Cuadro de alícuotas y áreas comunales que contenga única y 
específicamente las fracciones correspondientes del total de las áreas de 
uso privado y susceptibles de individualizarse. A las áreas de uso comunal 
no se asignará alícuotas, debiendo constar de manera detallada la 
superficie y el destino. 
 Original o copia certificada de Planos Arquitectónicos aprobados vigentes o 
con Permiso de Construcción para el caso de proyectos aprobados antes 
de la vigencia de la presente Ordenanza. 
 
En caso de modificatoria a la declaratoria bajo el Régimen de Propiedad 
Horizontal, se anexará: 
 
 Autorización notariada del 100% de copropietarios y, 
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 Licencia de Trabajos varios, de haberse tramitado alguna modificación y/o 
ampliación de hasta 40.00 m2. 
 
8.4.3 Permiso de Habitabilidad 
 
El permiso de habitabilidad es el documento con el cual el Municipio de Quito 
certifica que la edificación cumple con todas las normas exigidas y con el cual se 
permite la habitabilidad del mismo, con este permiso se obtiene la devolución del 
fondo de garantía que fueron otorgados para iniciar la obra. 
Los requisitos para la obtención de la habitabilidad son: 
 Completar con los Formularios pertinentes 
 Copia certificada de la licenciad de construcción y planos arquitectónicos. 
 Licencia de trabajos varios. 
 Certificado de depósito de garantías. 
 Certificaciones Municipales de Fiel Cumplimiento 
 Informe final de Inspección de Bomberos. 
 
8.4.4 Requerimientos durante la construcción 
 
Durante el proceso constructivo deberá tomarse cuidado en el cumplimiento de 
todas las normas en cuanto a contratación de personal y subcontratos para el 
proyecto, estos son: 
 Contratos registrados y legalizados  de los trabajadores. 
 Afiliación de los trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
IESS, con sus respectivos aportes legales. 
 Pago de todos los haberes que corresponden a los trabajadores, décimo 
tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones, fondos de reserva y 
utilidades. 
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 Contratos con proveedores del proyecto. 
8.5 Fase de Ventas 
 
Para empezar con las pre ventas, el proyecto debe cumplir con las aprobaciones 
municipales pertinentes y el proyecto registrado en el municipio de Quito. 
Existen algunos instrumentos legales durante esta fase como: 
8.5.1 Promesa de Compra venta 
Los documentos habilitantes para realizar una promesa de compra venta son: 
 Pago Predial del terreno 
 Certificado de gravámenes del terreno 
 Documentos habilitantes: Esquema de plano arquitectónico, forma de 
pago, materiales utilizados, cuadro de acabados. 
 
8.6 Fase de Cierre de Proyecto 
 
Para el cierre del proyecto se controlará que todos los contratos y subcontratos se 
encuentren debidamente cancelados tanto para personal del proyecto como para 
subcontratos. 
Para el cierre del proyecto se deberá realizar un detalle de las utilidades 
generadas para la distribución del 15% a los trabajadores y los impuestos 
correspondientes. 
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8.7 Estado Legal del Proyecto 
 
Fase Trámite Responsabl
es 
Estado Plazo Observaciones 
CAM.IN. 
Inicio 
CAM.IN.FI. 
Constitución 
Fideicomiso 
-BIESS 
- C A&A 
En proceso. 27-11-12  En espera de permisos 
de construcción, para 
aprobar fideicomiso 
CAM.PL. 
Planificación 
CAM.PL.IRM.  
Informe de 
regulación 
Metropolitana 
C A&A Terminado  Existe IRM actualizado 
 CAM.PL.RP. 
Registro de 
Planos 
-C A&A 
- DMQ 
En Proceso 31-10-12 Los planos se 
encuentran en revisión. 
 CAM.PL.ICF. 
Informe de 
Compatibilidad y 
Factibilidad de 
Uso de Suelo 
-C A&A 
- DMQ 
En Proceso 20-10-12 Informe en estado de 
aprobación 
 CAM.PL.BB. 
Aprobación del 
Cuerpo 
Metropolitano de 
Bomberos. 
-C A&A 
- CMB. 
 
 
En Proceso 20-10-12 Planos en estado de 
aprobación 
 CAM.PL.TV 
Permiso de 
Trabajos Varios 
-C A&A 
 
No iniciado 27-11-12 Se espera aprobación de 
fideicomiso 
 CAM.PL.LC. 
Licencia de 
Construcción 
-C A&A 
 
No iniciado 20-11-12  
CAM.CO. 
Construcción 
CAM.CO.RPM1 
Registro de 
Planos 
Modificatorios 
primera etapa. 
-C A&A No iniciado 31-01-14 El proceso de 
modificación de planos 
se iniciará 3 meses 
antes de la entrega de la 
primera etapa 
 CAM.CO.PH 
Permiso de 
habitabilidad 
primera etapa 
-C A&A No iniciado 03-03-14  
 CAM.CO.DPH1 
Declaratoria de 
Propiedad 
horizontal primera 
etapa 
-C A&A No iniciado 18-03-14  
 CAM.CO.RPM2 
Registro de 
Planos 
Modificatorios 
segunda etapa. 
-C A&A No iniciado 27-03-15 El proceso de 
modificación de planos 
se iniciará 3 meses 
antes de la entrega de la 
primera etapa 
 CAM.CO.PH2 
Permiso de 
habitabilidad 
segunda etapa 
-C A&A No iniciado 27-04-15  
 CAM.CO.DPH2 
Declaratoria de 
Propiedad 
-C A&A No iniciado 12-05-15  
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horizontal 
segunda etapa 
CAM.COM 
Comercializa
ción 
CAM.COM.PCV 
Promesas de 
compra venta 
-C A&A No iniciado 27-11-12 Se realizará durante 
toda la fase de ventas 
CAM.CP 
Cierre de 
proyecto 
CAM.CP.SC 
Subcontratos 
-C A&A No iniciado 26-06-15 Se cerrará los 
subcontratos que aun 
existan pendientes. 
 CAM.CP.UT 
Pago de 
Utilidades a 
trabajadores 
-C A&A No iniciado 26-06-15 Se iniciará el cálculo del 
pago de utilidades a 
trabajadores a ser 
pagado de acuerdo a ley 
tributaria 
 CAM.CP.IMP 
Pago de 
Impuestos 
-C A&A No iniciado 25-08-15  
 CAM.CP.CFP 
Cierre final de 
Proyecto 
-C A&A No iniciado 25-08-15 Se cierra el proyecto con 
la entrega de utilidades a 
los socios. 
 
TABLA 54 Proceso Legal  
Elaborado por Santiago Martínez  
  
 
Nomenclatura: 
CAM: Cumbre de las Américas 
C A&A: Constructora Andrade & Asociados 
BIESS: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
DMQ: Distrito metropolitano de Quito 
CMB: Cuerpo Metropolitano de Bomberos 
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9.1 Antecedentes 
 
La Constructora Andrade y Asociados se encuentra desarrollando el Proyecto 
Cumbres de las Américas, en una alianza estratégica, mediante un fideicomiso, 
con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS),  entidad que 
financiará el proyecto como socio del mismo. 
El terreno de  es de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(IESS), el cual se transferirá al fideicomiso para el inicio del proyecto. 
El proyecto Cumbres de las Américas se encuentra ubicado en el centro norte de 
la ciudad de Quito, en la Av. América entre las Avenidas Mañosca y Naciones 
Unidas. 
Se encuentra concebido arquitectónicamente en cuatro  torres de vivienda y dos 
subsuelos de estacionamientos, en 11.400 m2 de construcción. 
La oferta de Cumbres de las Américas, es de 61 departamentos de 2 dormitorios 
y 59 departamentos de 3 dormitorios, además de 6 locales comerciales. 
Se ha planificado la construcción del proyecto en 30 meses. 
9.2 Alcance del Proyecto 
 
El alcance del Proyecto incluye 
CAM.IN.1000 En la Etapa de Inicio  
CAM.IN.PDA.1100. Pre diseño Arquitectónico 
CAM.IN.PR.1120. Presupuesto Referencial  
CAM.IN.APF.1130.  Análisis de pre factibilidad Financiera. 
CAM.PL.2000. En la etapa de Planificación la elaboración de los estudios: 
CAM.PLA.DA.2110. Diseño Arquitectónico 
CAM.PLA.ING.2120  
CAM.PLA.ING.2120.TOP.100 Topográficos 
CAM.PLA.ING.2120.ES.200 Estudio de Suelos 
CAM.PLA.ING.2120.DE.300 Diseño Estructural 
CAM.PLA.ING.2120.DH. 400 Diseño Hidrosanitario 
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CAM.PLA.ING.2120.DEL.500 Diseño Eléctrico 
CAM.PLA.2120.ING.DM.600. Diseño Mecánico 
CAM.PLA.2120.ING.PRD.700 Presupuestos Definitivos 
CAM.PLA.2120.ING.APF.800 Análisis de Pre factibilidad Financiera 
CAM.PLA.PC. 2130. Permisos de Construcción 
 
1. En la Etapa de Construcción o Ejecución CAM.EJE.3000 
 
Construcción de cuatro torres de departamentos con 120 departamentos 
de 2 y 3 dormitorios, 6 locales comerciales y dos niveles de subsuelos para 
estacionamientos, con un área bruta de construcción de 11.400 m2. 
 
2. En la Etapa de Comercialización CAM.COM.4000. 
 
 CAM.COM.VT.4110. Ventas de las diferentes unidades de vivienda 
 CAM.COM.PB.4120. Publicidad del Proyecto 
 
3. En la etapa de cierre CAM.CP.5000. 
 
 CAM.CIE.PH.5110. Permiso de Habitabilidad del Proyecto. 
 CAM.CIE.ESC.5120. Entrega de las unidades de vivienda con sus 
respectivas escrituras. 
El alcance del Proyecto excluye  
 Mantenimiento y Administración del Proyecto una vez entregado 
 Órdenes de Cambio solicitados por el cliente. 
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9.3 Estructura de Desglose del Trabajo 
EDT
PROYECTO CUMBRES DE LAS AMERICAS
CAM.PLA. 2000.
 PLANIFICAION
CAM.EJE. 3000
 EJECUCION 
CAM.CIE. 5000 
CIERRE DEL PROYECTO
CAM.COM. 4000 
COMERCIALIZACION
CAM.PLA.DA. 2110 
ARQUITECTURA
CAM.PLA.ING. 2120 
INGENIERIAS
CAM.PLA.PC. 2130 
PERMISOS DE 
CONSTRUCCION
CAM.EJE.MT. 3120
 MOVIMIENTO DE TIERRA
CAM.EJE.OP. 3110
 OBRAS PRELIMINARES
CAM.EJE.CE. 3130
 CIMENTACION- ESTRUCTURA
CAM.EJE.MP. 3140
 MAMPOSTERIA
CAM.EJE.RV. 3150 
REVESTIMIENTOS
CAM.EJE.PI. 3160
 PISOS
CAM.EJE.CM. 3170
 CARPINMTERIA METAL / MADERA
CAM.EJE.AP. 3180
 AGUA POTABLE
CAM.EJE.PS. 3190
 PIEZAS SANITARIAS
CAM.EJE.AS. 3200
 AGUAS SERVIDAS
CAM.EJE.IE. 3210
 INSTALACIONES ELECTRICAS
CAM.EJE.OE. 3220 
OBRAS EXTERIORES
CAM.EJE.EQ. 3230
 EQUIPAMIENTO
CAM.COM.VT 4110 
VENTAS
CAM.COM.PB. 4120 
PUBLICIDAD
CAM.CIE.PH.5110
  PERMISO DE 
HABITABILIDAD
CAM.CIE.ESC. 5120 
ESCRITURACION 
CAM.IN. 1000 
INICIO
CAM.IN.PD. 1110
 PRE DISEÑO 
ARQUITECTONICO
CAM.IN.PR. 1120 
PRESUPUESTO 
REFERENCIAL
CAM.IN.APF.1130
 ANALISIS DE 
PREFACTIBILIDAD 
FINANCIERA
CAM.EJE.DD.3240 
DESALOJOS Y DERROCAMIENTOS
GRAFICO 55 EDT  
Elaborado por Santiago Martínez  
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9.4 Plan de gestión del cronograma   
 
 Actualizar el cronograma: el Gerente del Proyecto reunirá semanalmente la 
información del avance de las distintas actividades. Se reflejará las 
actividades que fueron concluidas semana a semana. 
 Re planificar el proyecto: después de actualizar el avance de las 
actividades, el Gerente del Proyecto deberá reprogramar el trabajo y 
analizar si el proyecto puede concluirse dentro del esfuerzo, duración y 
costo originalmente planificados.  
 Analizar la ruta crítica: el Gerente del Proyecto analizará la ruta crítica del 
proyecto con el fin de no afectar a la fecha de terminación establecida. Y si 
esta se ve afectada, tomar las acciones correctivas necesarias. Si el 
desfase es mayor a 1 semana, el Gerente del Proyecto notificará a los 
Patrocinadores con el fin de tomar decisiones al respecto (esto podrá 
incluir un control de cambios al alcance). 
 Comunicar los riesgos de no cumplimento del cronograma: tan pronto el 
gerente del Proyecto detecte un riesgo de no cumplir con el cronograma y 
la fecha estimada de finalización, este deberá comunicar al Patrocinador 
con el fin de definir las acciones correctivas.   
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9.4.1 Hitos del Proyecto 
 
 
 
9.5 Plan de gestión del costo    
 
Los costos del Proyecto se establecen de la siguiente manera: 
 
 
 Control del Presupuesto: se tiene previsto realizar el control de 
presupuesto cada semana. Este lo realizará el departamento financiero de 
la constructora y lo revisará el Gerente del Proyecto. El Gerente del 
Proyecto a su vez presentará un informe quincenal del control del 
presupuesto a los Patrocinadores. 
ITEM DETALLE VALOR PORCENTAJE
1 Terreno 1.850.000,00$             14,52%
2 Costos Directos 8.284.000,00$             65,00%
3 Costos Indirectos 2.610.000,00$             20,48%
Valor Proyecto 12.744.000,00$           100,00%
Hitos del 
Proyecto
Detalle del Hito Plazo
H1 Constitución de Fideicomiso 27-11-12
H2 Inicio de Preventas 27-11-12
H3 Inicio de Construcción 07-01-13
H4 Entrega Primera Etapa 02-05-14
H5 Registro de Planos Modificatorios I Etapa 31-01-14
H6 Permiso de Habitabilidad I Etapa 03-03-14
H7 Declaratoria de propiedad Horizontal I Etapa 18-03-14
H8 Entrega Segunda Etapa 26-06-15
H9 Registro de Planos Modificatorios II Etapa 27-03-15
H10 Permiso de Habitabilidad II Etapa 27-04-15
H11 Declaratoria de propiedad Horizontal I Etapa 12-05-15
H12 Cierre del Proyecto 25-08-15
TABLA 55 Hitos del Proyecto 
Elaborado por Santiago Martínez  
TABLA 56 Gestión de costos del Proyecto  
Elaborado por Santiago Martínez  
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 Pronostico del Presupuesto: el Gerente del Proyecto con el apoyo del 
departamento Financiero realizará una proyección de los costos restantes 
para concluir las actividades planificadas. Con este pronóstico se 
determinará los posibles desfases del presupuesto al final del proyecto. 
 Comunicación de Riesgos: el Gerente del Proyecto evaluará 
constantemente la aparición de cualquier riesgo que impida cumplir con el 
presupuesto del proyecto. Este comunicará a los Patrocinadores el riesgo y 
su posible impacto al proyecto. 
 Desfases del Presupuesto: Si hay variación en el presupuesto, el Gerente 
del Proyecto se encargará de documentarlo.  Si los desfases son 
significativos, en  conjunto con los Patrocinadores, buscarán los 
mecanismos para corregirlos (si es posible) y evaluar el impacto en la 
rentabilidad final.  
 
9.2 Plan de gestión de calidad   
 
Este plan asegurara los requerimientos de calidad del cliente que  concluyan en 
base a lo estipulado y se regula mediante procesos los cuales están compuestos 
de la siguiente forma 
 
Planificación de  Calidad: el cual consta de realizar un plan de gestión evaluando 
de acuerdo a puntajes y mantener un esquema para un plan de mejoras de 
proceso.  
Realizar aseguramiento de calidad: se realizara auditorias de calidad, análisis en 
los procesos y se usara herramientas técnicas par el control de calidad. 
 
Roles y responsabilidades: El Gerente de proyecto en este caso asume 
nuevamente  la responsabilidad global pero en ciertos roles específicos para ser 
asistido por los jefes departamentales en caso que sea una supervisión técnica 
 
CAPITULO 9. GERENCIA DE PROYECTO 
 
Ing. Santiago Martínez Larrea 143 
 
 
Criterios de terminación y validez: En este punto se trabaja directamente con el 
cliente para definir un entregable para que sea considerado terminado y correcto 
con las expectativas y alcances finales del proyecto para satisfacción del cliente. 
 
Proceso de requerimiento de calidad: En el proceso de requerimiento de 
calidad se usaron los parámetros de los clientes que muestran al iniciar la 
adquisición de los bienes de esta forma se descubre y se valida las expectativas 
del cliente para la calidad del producto final. 
 
Actividades de aseguramiento de la calidad: En este punto se realizan 
inspecciones enfocándose en  los procesos  que fueron gestionados para dar 
solución a algún problema de calidad y proseguir con verificaciones pertinentes 
 
Actividades de control de calidad: Estas actividades se desempeñan 
continuamente a través del proyecto para verificar que la gestión y los entregables 
del proyecto sean de alta calidad y estén de acuerdo a lo presentado a los 
clientes y  estipulado en el departamento de diseño 
 
Estándares de calidad: los estándares de calidad de la empresa son Aceptado o 
Rechazado, cuando el producto final es aceptado no se deberá hacer mas 
modificaciones y cuando el producto es rechazado se tomaran las medidas 
pertinentes ya que no se aceptaran productos o terminados diferentes a los 
presupuestados o vendidos a los clientes. 
 
9.3 Plan de gestión del riesgo   
 
En este punto se determina el  cumplimiento de plazos, costos, alcance  y calidad 
final, se  implantara una Gestión de Riesgos adecuada  el cual nos asegurara el 
desarrollo del Proyecto, se realizara a través de identificar y analizar  pensando  
en los riesgos futuros  potenciales que puedan afectar al Proyecto, y elaborar un 
plan de  acciones de contingencia adecuadas  y minimizar el impacto en el 
proyecto, en caso de que finalmente el riesgo ocurra. Durante el desarrollo del 
proyecto se revisara y se actualizara los contenidos del análisis de riesgos en 
caso de que se efectúen nuevos riegos no visibles en esta etapa del proyecto. 
CAPITULO 9. GERENCIA DE PROYECTO 
 
Ing. Santiago Martínez Larrea 144 
 
 
 
Roles y responsabilidades: En este caso el Gerente de Proyecto asume el 
liderazgo  y la responsabilidad total de la gestión de riesgos  y será delegada a 
ciertos especialistas  y  a jefes departamentales que se encargaran de los temas 
competentes de su  área 
Presupuesto: El presupuesto empleado se enmarca con un esquema de ruta 
crítica, existe rubros dentro del presupuesto que pueden, de requerirse, acortar el 
tiempo, esto sin exceder el presupuesto estimado para cada rubro. 
Tiempo: Se supervisara los tiempos por cada uno de los rubros periódicamente 
mientras dure la ejecución del proyecto para seguridad de terminar dentro del 
plazo. 
Calificación e interpretación: La calificación e interpretación serán cualitativos y 
cuantitativos serán determinados en la etapa correspondiente de esta forma se 
asegura constancia y alto rendimiento para el proyecto. 
Umbrales: En el proyecto tenemos ciertos umbrales donde el Gerente del 
Proyecto asume el máximo umbral de riesgo seguido por los jefes 
departamentales de esta forma disminuyendo en su totalidad el riesgo para el 
cliente, en la tabla se encuentra la lista de los riesgos y los que están previstos 
como riesgos altos que se monitorean constantemente y los de bajo riesgo solo 
se monitorean esporádicamente cuando se necesite. 
Comunicación: Los  riesgos serán presentados mediante informes según el jefe 
departamental si el riesgo supera a medio o alto se convocara a una asamblea 
con el Gerente del proyecto y se firmara un acta de resolución para tomar las 
medidas pertinentes. 
Seguimiento y auditoria: Se documentara todas las facetas de actividades de 
riesgo que sean registradas mediante los informes o actas elaboradas por el 
personal a cargo, Los procesos de riesgo serán auditados por cada jefe 
departamental y finalmente por el Gerente del proyecto 
 Identificación de Riesgos 
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A continuación se describe una lista de riesgos hasta el momento, esta lista podrá 
modificarse en según siga la ejecución del proyecto. 
 
 
 
 
 
9.4 Organigrama de la Empresa 
 
CODIGO DESCRIPCION DEL RIESGO TIPO DE RIESGO MITIGACION 
R1 Requisitos municipales adicionales BAJO Establecer formatos de aprobaciones municipales 
R2 Abandono temporal de un miembro del equipo. BAJO
Establecer formatos y frecuencia para tener 
actualizados los avances y responsabilidades de 
los interesados
R3 Deficiencia en materiales BAJO
Establecer procedimiento de ensayos de 
laboratorio y certificaciones de materiales
R4
Falta de Experiencia con las herramientas
utilizadas por la mano de obra.
BAJO
Comunicaciones de especificaciones de uso de 
materiales y herramientas a los interesados
R5
Falta de seguimiento permanente de tareas y
actividades en planificación y construcción
MEDIO 
Procedimiento de Responsabilidades de los 
interesados 
R6 Conflictos entre los integrantes del fideicomiso MEDIO
Proceso de comunicación clara entre los 
interesados
R7
Estimación de costos fuera del alcance de la
realidad del proyecto
ALTO
Reportes de avance de la obra con los costos, en 
diferentes períodos ( semanal, quincenal, 
R8
Velocidad de ventas que no cumple con lo
planificado
ALTO
Reportes de ventas y contactos actualizados.
R9 Cronograma de ejecución retrasado ALTO
Reportes de avance de la obra con los volúmenes 
obra, en diferentes períodos ( semanal, quincenal, 
mensual )
R10 Competencia del sector ALTO
Análisis periódico del sector inmobiliario y de la 
competencia.
TABLA 57 Identificación de Riesgos 
Elaborado por: Santiago Martínez  
CAM. 001. GERENCIA 
CAM. DARRHH.0002. 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVAY 
RECURSOS HUMANOS
CAM. DF. 0003. 
DIRECCIÓN FINANCIERA
CAM.DC.0005. 
DIRECCIÓN COMERCIAL 
CAM.DL.0004. 
DIRECCIÓN  LEGAL
CAM. DF. 0003. C. 
CONTABILIDAD
CAM. DT. 0001 
DIRECCIÓN TÉCNICA
GRAFICO 56 organigrama de la Empresa 
Elaborado por Santiago Martínez 
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10. Conclusiones  
 
 Los índices macroeconómicos revelan un ambiente propicio para invertir en 
el sector inmobiliario del Ecuador, la gran oferta de crédito por parte de los 
bancos privados y sobre todo del BIESS, crea un motor generador de 
oportunidades de negocios. 
 El perfil del cliente acorde para el proyecto Cumbres de las Américas es un 
grupo familiar con ingresos de entre usd 1800 a usd 2500 mensuales. 
 El precio por metro cuadrado para la venta, obtenido de los análisis 
realizados en este plan de negocios es de usd$ 1.180. 
 La velocidad de ventas adoptada para este proyecto es de   
 La tasa de descuento adoptada para este plan de negocios es del 21%. 
 El VAN del proyecto puro es de usd $ 376.688, positivo por lo tanto el 
proyecto se considera viable y el VAN del proyecto financiado es de usd 
$749.522. 
 El proyecto Cumbre de las Américas tiene una alta sensibilidad a las 
variaciones de costo, ingresos y velocidad de ventas, por lo que se 
recomienda realizar una optimización al proyecto. 
 Se realiza una simulación con un COS en Planta Baja del 50%, 
incrementando el área de construcción en 1500 m2 al proyecto original. 
 El VAN del proyecto puro optimizado es de usd $ 1’051.000 y el VAN del 
proyecto apalancado es de usd $ 1’394.000, con el VAN positivo se 
concluye que el proyecto es viable 
 Las sensibilidades en este escenario se encuentran dentro de los 
parámetros normales y aceptables por lo que se concluye que el proyecto 
es poco sensible a las variables analizadas. 
 Se compara los resultados de los dos escenarios y se obtiene los 
siguientes resultados positivos para el proyecto puro 
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 El margen sobre ingresos es del 16% 
 La rentabilidad sobre los costos es del 19% 
 La rentabilidad del Promotor es del 67% durante el proyecto equivalente al 
25% anual. 
  Se compara los resultados de los dos escenarios y se obtiene los 
siguientes resultados positivos para el proyecto puro 
 
 El margen sobre ingresos es del 13% 
 La rentabilidad sobre los costos es del 15% 
Proyecto Inicial Proyecto Optimizado
TASA DE DESCUENTO 21,00% 21,00%
TASA MENSUAL 1,60% 1,60%
VAN $ 376.688,53 $ 1.051.278,85
INGRESOS 14.309.472,40$              16.006.122,40$                
EGRESOS 12.743.431,08$              13.413.744,90$                
UTILIDAD 1.566.041,32$                 2.592.377,50$                  
MARGEN SOBRE INGRESOS 11% 16%
RENTABILIDAD SOBRE LOS COSTOS 12% 19%
INVERSION REQUERIDA 3.837.546,99$                 3.875.984,06$                  
RENTABILIDAD DEL PROMOTOR 40,81% 67%
RESULTADOS DEL PROYECTO PURO
Proyecto Inicial Proyecto Optimizado
TASA DE DESCUENTO 21,00% 21,00%
TASA MENSUAL 1,60% 1,60%
VAN $ 749.522,11 $ 1.393.923,24
INGRESOS 14.309.472,40$              16.006.122,40$                
EGRESOS 13.242.288,85$              13.872.602,67$                
UTILIDAD 1.067.183,55$                 2.133.519,73$                  
INVERSION REQUERIDA 3.837.546,99$                 3.875.984,06$                  
PRESTAMO 2.550.000,00$                 2.350.000,00$                  
APORTE PROMOTOR 1.287.546,99$                 1.525.984,06$                  
MARGEN SOBRE INGRESOS 7% 13%
RENTABILIDAD SOBRE LOS COSTOS 8% 15%
RENTABILIDAD DEL PROMOTOR 83% 140%
RESULTADOS DEL PROYECTO APALANCADO
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 La rentabilidad del Promotor es del 140% durante el proyecto equivalente 
al 52% anual. 
 Se recomienda invertir en este negocio bajo los parámetros mencionados 
durante todo este plan de negocios. 
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12.1 Anexos 
 
ANEXO 1 Índices Macroeconómicos del Banco Central del Ecuador
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ANEXO 2 Datos del Riesgo País 
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ANEXO 3 Informe de regulación Metropolitana IRM 
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PROYECTO CUMBRE DE LAS AMERICAS
CUADRO DE AREAS
NIVEL LOCAL AREA UTIL NO UTIL SUBTOTAL
-3,04 ESTACIONAMIENTOS 48 1.828,85 1.828,85
-0,02 LOCALES COMERCIALES 6 2 73,55 385,16 385,16
2 67,35
1 60,96
1 42,40
GARITA 7,10 7,10
BODEGAS LOCALES 4 107,52 107,52
ESTACIONAMIENTOS 74 2.854,54 2.854,54
+ 3.44 DEPARTAMENTOS 4 2 101,96 377,48 377,48
2 86,78
SALA COMUNAL 197,90 197,90
GARITA 11,28 11,28
CIRCULACIONES COMUNALES 126,54 126,54
ESTACIONAMIENTOS 48 2.070,93 2.070,93
+ 6.68 DEPARTAMENTOS 12 3 100,32 1.059,50 1.059,50
2 101,28
1 86,78
6 78,20
GARITA 7,10
CIRCULACIONES COMUNALES 218,76 218,76
+ 9.74 DEPARTAMENTOS 16 4 100,32 1.432,00 1.432,00
4 101,28
8 78,20
CIRCULACIONES COMUNALES 185,20 185,20
+ 12.80 DEPARTAMENTOS 16 4 100,32 1.432,00 1.432,00
4 101,28
8 78,20
CIRCULACIONES COMUNALES 185,20 185,20
+ 15.86 DEPARTAMENTOS 16 4 100,32 1.432,00 1.432,00
4 101,28
8 78,20
CIRCULACIONES COMUNALES 185,20 185,20
+ 18.92 DEPARTAMENTOS 16 4 100,32 1.432,00 1.432,00
4 101,28
8 78,20
CIRCULACIONES COMUNALES 185,20 185,20
+ 21.98 DEPARTAMENTOS 16 4 100,32 1.432,00 1.432,00
4 101,28
8 78,20
CIRCULACIONES COMUNALES 185,20 185,20
+ 25,04 DEPARTAMENTOS 16 4 100,32 1.432,00 1.432,00
4 101,28
8 78,20
CIRCULACIONES COMUNALES 185,20 185,20
+ 28,10 DEPARTAMENTOS 8 2 100,32 716,00 716,00
2 101,28
4 78,20
CIRCULACIONES COMUNALES 92,60 92,60
TAPA GRADA 53,90 53,90
+ 31,16 TAPA GRADA 53,90 53,90
11.461,04 8.411,22 19.865,16
AREA TERRENO 3.662,30
COS 1.646,16 44,95%
COS TOTAL 11.461,04 312,95%
DEPARTAMENTOS 120 29 100,32 2.909,28
28 101,28 2.835,84
58 78,20 4.535,60
3 86,78 260,34
2 101,96 203,92 10.744,98
LOCALES COMERCIALES 6
ESTACIONAMIENTOS 170
ANEXO 4 Cuadro de Áreas Cumbres de las Américas 
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ANEXO 10 Flujo Financiero del Proyecto 
